

П А С П О Р Т
регионального проекта

Активные меры содействия занятости

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Активные меры содействия занятости			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Активные меры содействия занятости	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы условия для развития занятости и содействия трудоустройству граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Мельников А.В.	Вице-губернатор Хабаровского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Виноградов К.И.	Председатель комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Солодянкин Г.Н.	Первый заместитель председателя комитета		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров													
1.1.	Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии	РП	Процент	70,0000	2024	-	75,0000	-	-	-	-	-	Виноградов К.И. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ А ХАБАРОВСКОГ О КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего	Внебюджетные источники , всего	0,00	16 800,00	22 650,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров												
1.1.	Мероприятие (результат) "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	70 000,00	90 000,00	110 000,00	150 000,00	180 000,00	224 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	20 000,00	22 000,00	25 000,00	70 000,00	90 000,00	110 000,00	150 000,00	180 000,00	224 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Активные меры содействия занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Виноградов К.И.	Программой Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов" запланировано привлечение в Хабаровский край работников
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 31.01.2025
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 31.03.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 31.05.2025
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 31.07.2025
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 30.09.2025
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Слюсарева Н.Н.	Отчет комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края на 31.10.2025

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Активные меры содействия занятости

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		влеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении с Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	75,00	75,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	75,00	75,00