

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Хабаровский край)

1. Основные положения

|                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование федерального проекта                         | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |            |
| Краткое наименование регионального проекта                | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Хабаровский край) | Срок реализации проекта                                                                                                                          | 15.10.2018                                                                                                                                                                  | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                             | Калашников В.Д.                                                                       | Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Хабаровского края                                     |                                                                                                                                                                             |            |
| Руководитель регионального проекта                        | Шкурин А.И.                                                                           | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края |                                                                                                                                                                             |            |
| Администратор регионального проекта                       | Романченко А.В.                                                                       | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                                                                                                                                                                             |            |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1                                                                                     | Государственная программа                                                                                                                        | Государственная программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае" |            |
|                                                           |                                                                                       | Подпрограмма                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |            |

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 790 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Хабаровский край)

[illegible]

|   |                                                                                                                                                                                                                              |         |        |            |        |         |         |         |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | Единица | 0,0000 | 01.01.2018 | 8,0000 | 15,0000 | 23,0000 | 33,0000 | 55,0000 | 79,0000 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                      | Наименование задачи, результата                                                                                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                        | Тип результата                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 1                                                                                                                                             | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Единица                           | 9           | 8    | 9    | 11   | 22   | 24   | К 2024 году государственная поддержка, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", будет оказана 83 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Оказание услуг (выполнение работ) |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 2                                                                                                                                             | Обеспечено приведение в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае                                                                       | Единица                           | 1           | -    | -    | -    | -    | -    | Разработана (приведена в соответствие) региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с представленными Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП" рекомендациями. Обеспечена реализация программы в Хабаровском крае.           | Утверждение документа             |
| 3                                                                                                                                             | Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае                                                                                                                                             | Единица                           | 1           | -    | -    | -    | -    | -    | Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае                                                                                                                                                      | Утверждение документа             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | (далее - ЦК)                                                                                                                                                                                                                     |         |   |   |   |   |   |   | (далее – Центр компетенций), соответствующий методическими рекомендациями по определению положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 4 | Обеспечено приведение деятельности ЦК в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП"       | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие со Стандартами центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                                                                                                                                                    | Утверждение документа                            |
| 5 | Утверждены постановления Правительства Хабаровского края, предусматривающее предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций | Единица | 3 | - | - | - | - | - | Разработаны и утверждены постановления Правительства Хабаровского края:<br>- о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа";<br>- о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории | Принятие нормативного правового (правового) акта |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |    |    |    |    |    | Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат;<br>- о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                                                                       |                                        |
| 6 | Оказаны меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края                                                         | Единица | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края оказана государственная поддержка в виде грантов на реализацию "Агростартапа", субсидий на возмещение части затрат     | Оказание услуг (выполнение работ)      |
| 7 | Центром компетенций проведены разъяснительные мероприятия: семинары, консультации, конкурсы, совещания, круглые столы, конференции с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации (включая комплекс | Единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий ежегодно: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части | Проведение образовательных мероприятий |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт))                                                                                                                                                                                                                  |         |   |   |   |   |   |   | комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 8 | Размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на официальных сайтах министерства и Центра компетенций) материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского края по вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации | Единица | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Размещено в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на официальных сайтах министерства и Центра компетенций) не менее 4-х материалов в 2019 году и не менее 8-ми материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края по вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации (ежегодно, начиная с 2020 года) | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
| 9 | Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими                                                                                                                                | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими                                                                                                                                                                                                                                     | Проведение образовательных мероприятий             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | заказчиками                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |    |    |    |    |    | заказчиками (не менее 1-го мероприятия ежегодно)                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 10 | Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве | Единица | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Проинформировано не менее 50 -ти субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве (ежегодно) | Проведение образовательных мероприятий |
| 11 | Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                     | Единица | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | К 2024 году обеспечено участие представителя Центра компетенций не менее, чем в 6 мероприятиях (не менее 1 мероприятия ежегодно)                                                                                                                                | Проведение образовательных мероприятий |



## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование целевого,<br>дополнительного показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |                   |      |       |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Вид документа                                                                      | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1        | Основной показатель:<br>Количество вновь созданных<br>субъектов малого и среднего<br>предпринимательства в<br>сельском хозяйстве, включая<br>крестьянские (фермерские)<br>хозяйства и<br>сельскохозяйственные<br>потребительские кооперативы,<br>единиц (нарастающим итогом)                                                                  | Единица                           |                                                                                    |                   |      |       |              |
| 2        | Основной показатель:<br>Количество вовлеченных в<br>субъекты МСП,<br>осуществляющие деятельность<br>в сфере сельского хозяйства, в<br>том числе за счет средств<br>государственной поддержки, в<br>рамках федерального проекта<br>"Создание системы поддержки<br>фермеров и развитие сельской<br>кооперации", человек<br>(нарастающим итогом) | Человек                           |                                                                                    |                   |      |       |              |
| 3        | Основной показатель:<br>Количество принятых членов<br>сельскохозяйственных                                                                                                                                                                                                                                                                    | Единица                           |                                                                                    |                   |      |       |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
|   | потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)                                                          |         |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель:<br>Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) | Человек |  |  |  |  |  |

## 6. Дополнительная информация

По результату "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 082-0-92020-501 предусмотрены средства федерального бюджета на 2020 год - 27 555,0 тыс. рублей, на 2021 г. - 28 842,7 тыс. рублей, на 2020 г. - 37 246,1 тыс. рублей (данные заполняются автоматически из паспорта федерального проекта по позиции "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)" раздела "5. Финансовое обеспечение")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации  
(Хабаровский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Результат "Утверждены постановления Правительства Хабаровского края, предусматривающее предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций" | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Разработаны и утверждены постановления Правительства Хабаровского края:<br>- о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа";<br>- о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат;<br>- о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 1.1   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                                                                     | -                | 01.05.2019 | Лукьянова А. Ю., Главный специалист отдела проектного                                                                                                          | Проведено исследование по вопросу принятия постановлений Правительства Хабаровского края,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            | управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                                                                     | предусматривающих предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""             | 10.04.2019       | 01.05.2019 | Лукьянова А. Ю.,<br>Главный специалист<br>отдела проектного<br>управления и анализа<br>продовольственной<br>безопасности<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"             |
| 1.1.2 | Мероприятие "Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 10.04.2019       | 01.05.2019 | Лукьянова А. Ю.,<br>Главный специалист<br>отдела проектного<br>управления и анализа<br>продовольственной<br>безопасности<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.3 | Мероприятие "Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров " | 10.04.2019       | 01.05.2019 | Лукьянова А. Ю.,<br>Главный специалист<br>отдела проектного<br>управления и анализа<br>продовольственной<br>безопасности<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Проведено исследование по вопросу принятия постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2   | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                                                                                                   | -                | 10.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления<br>развития сельских<br>территорий, малых<br>форм хозяйствования и<br>кооперации                                                                               | Разработаны проекты постановлений Правительства Хабаровского края: - о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"; - о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат; - о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 1.2.1 | Мероприятие "Разработан проект постановления                                                                                                                                                                                         | 01.05.2019       | 10.05.2019 | Подузова Г. М.,                                                                                                                                                                                          | Разработан проект постановления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартап""                                                           |                  |            | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                             | Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартап"                                                        |
| 1.2.2 | Мероприятие "Разработан проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 01.05.2019       | 10.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Разработан проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат           |
| 1.2.3 | Мероприятие "Разработан проект постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров "                                                                 | 01.05.2019       | 10.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Разработан проект постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                            |
| 1.3   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                                                                                                             | -                | 28.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Проекты постановлений Правительства Хабаровского края, предусматривающих предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                             | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                                                       | поддержки фермеров Хабаровского края прошли процедуру согласования                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.1 | Мероприятие "Проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа" согласован"             | 10.05.2019       | 28.05.2019 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса | Проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа" прошел процедуру согласования             |
| 1.3.2 | Мероприятие "Проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат согласован" | 10.05.2019       | 28.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                            | Проект постановления Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат прошел процедуру согласования |
| 1.3.3 | Мероприятие "Проект постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров согласован"                                                                  | 10.05.2019       | 28.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                            | Проект постановления Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров прошел процедуру согласования                                                                  |
| 1.4   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"                                                                                                                                                                                    | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                         | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                      | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                 | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                |                                           |
|       |                                                                                 |                  |            | Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края                                                      |                                           |
| 1.5   | Контрольная точка "Акт разработан"                                              | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края |                                           |
| 1.6   | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края |                                           |
| 1.7   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                    | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И., заместитель Председателя Правительства                                                                                                           |                                           |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                     | Вид документа и характеристика результата |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                               |                                           |
|       |                                                                                          |                  |            | Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края                                                                     |                                           |
| 1.8   | Контрольная точка "Акт вступил в силу"                                                   | -                | 29.05.2019 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края |                                           |
| 1.9   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта" | -                | 29.05.2019 | Селезнева А. В.,<br>Заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела                                                                                                |                                           |
| 1.10  | Контрольная точка "Акт разработан"                                                       | -                | 29.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления<br>развития сельских<br>территорий, малых<br>форм хозяйствования и<br>кооперации                                                    |                                           |
| 1.11  | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"          | -                | 29.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления<br>развития сельских                                                                                                                |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.12   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                             | -                | 29.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Утверждены постановления Правительства Хабаровского края: - о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"; - о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат; - о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 1.12.1 | Мероприятие "Утверждено постановление Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"" | 28.05.2019       | 29.05.2019 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса          | Постановление Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа" утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.12.2 | Мероприятие "Утверждено постановление Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 28.05.2019       | 29.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Постановление Правительства Хабаровского края о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат утверждено                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.12.3 | Мероприятие "Утверждено постановление Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                                                | 28.05.2019       | 29.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Постановление Правительства Хабаровского края о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.13   | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                         | -                | 29.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Постановление Правительства Хабаровского края: - о предоставлении из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"; - о предоставлении из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат; - о порядке оказания государственной поддержки Центру компетенций в |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                      |                  |            |                                                                                                                                                                                           | сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                                                                                                                                                                                     |
| 2     | Результат "Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае (далее - ЦК)" | -                | 01.06.2019 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского<br>хозяйства, торговли,<br>пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности края | Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае (далее – Центр компетенций), соответствующий методическими рекомендациями по определению положения о Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 2.1   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                              | -                | 16.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела<br>развития и хранения<br>продовольствия                                                                                                          | Разработан проект распоряжения министерства сельского хозяйства Хабаровского края об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                                                               |
| 2.1.1 | Мероприятие "Разработан проект распоряжения министерства сельского хозяйства Хабаровского края об определении Центра компетенций"    | 13.05.2019       | 16.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела<br>развития и хранения<br>продовольствия                                                                                                          | Проект распоряжения министерства сельского хозяйства края                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                 | -                | 20.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела<br>развития и хранения<br>продовольствия                                                                                                          | Проект распоряжения министерства сельского хозяйства Хабаровского края об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края прошел процедуру                                                                                         |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                              | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                                                                                                                                        | согласования                                                                                                                                                                                |
| 2.2.1 | Мероприятие "Обеспечено согласование проекта распоряжения министерства сельского хозяйства края об определении ЦК"                                                                                                                     | 16.05.2019       | 20.05.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                                             | Согласованный проект распоряжения                                                                                                                                                           |
| 2.3   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                      | -                | 20.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Распоряжение министерства сельского хозяйства Хабаровского края об определении Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края утверждено |
| 2.3.1 | Мероприятие "Распоряжение об определении ЦК утверждено"                                                                                                                                                                                | 20.05.2019       | 20.05.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Утвержденное распоряжение                                                                                                                                                                   |
| 3     | Результат "Обеспечено приведение деятельности ЦК в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП"" | -                | 01.11.2019 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского хозяйства, торговли,<br>пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности края | Деятельность Центра компетенции приведена в соответствие со Стандартами центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                    |
| 3.1   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                | -                | 15.10.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела                                                                                                                                                | Положение о Центре компетенции                                                                                                                                                              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                               |                  |            | развития и хранения продовольствия                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Подготовлен проект изменений в устав АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" (далее - Устав, АНО "КСФ")"         | 01.10.2019       | 15.10.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Проект Устава                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                          | -                | 01.11.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Проект Устава согласован с заинтересованными органами и организациями                                                                                                                                                            |
| 3.2.1 | Мероприятие "Обеспечено согласование Устава АНО "КСФ" с заинтересованными органами исполнительной власти края, организациями" | 15.10.2019       | 01.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Согласованный проект Устава                                                                                                                                                                                                      |
| 3.3   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                             | -                | 01.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Устав Принята новая редакция Устава АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд", предусматривающая приведение деятельности Центра компетенций в соответствии со стандартом, разработанным Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП" |
| 3.3.1 | Мероприятие "Обеспечено утверждение Устава АНО "КСФ" Наблюдательным советом "                                                 | 01.11.2019       | 01.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых                                  | Утвержденный Устав                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                 | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            | форм хозяйствования и кооперации                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | Результат "Обеспечено приведение в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае"                                                                        | -                | 01.12.2019 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского<br>хозяйства, торговли,<br>пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности края | Разработана (приведена в соответствие) региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с представленными Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП" рекомендациями. Обеспечена реализация программы в Хабаровском крае. |
| 4.1   | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "                                                                                                                                                                       | -                | 01.08.2019 | Селезнева А. В.,<br>Заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела                                                                                                            | Проведено исследование по вопросу приведения в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае                                               |
| 4.1.1 | Мероприятие "Проведен анализ рекомендаций Минсельхоза России по разработке программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае, проанализирован опыт развития сельскохозяйственной кооперации субъектов Российской Федерации" | 15.05.2019       | 01.08.2019 | Селезнева А. В.,<br>Заместитель<br>начальника управления<br>- начальник отдела                                                                                                            | Представлены предложения в программу развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае                                                                                                                                  |
| 4.2   | Контрольная точка "Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                              | -                | 01.09.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела<br>развития и хранения<br>продовольствия                                                                                                          | Разработан проект постановления Правительства Хабаровского края об утверждении программы развития сельскохозяйственной кооперации в                                                                                                                    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                  |                  |            |                                                                                                                | Хабаровском крае                                                                                                                                                        |
| 4.2.1 | Мероприятие "Подготовлен проект программы развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае"                                                                                           | 01.08.2019       | 01.09.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Проект программы                                                                                                                                                        |
| 4.3   | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                                             | -                | 15.11.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                     | Проект постановления Правительства Хабаровского края об утверждении программы развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае прошел процедуру согласования |
| 4.3.1 | Мероприятие "Организовано согласование проекта программы с заинтересованными органами исполнительной власти Хабаровского края, ответственными за исполнение мероприятий программы исполнителями" | 01.09.2019       | 15.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Согласованный проект программы                                                                                                                                          |
| 4.4   | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                | -                | 20.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Постановление Правительства Хабаровского края об утверждении программы развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае утверждено                           |
| 4.4.1 | Мероприятие "Обеспечено утверждение программы развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае"                                                                                       | 15.11.2019       | 20.11.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых                                  | Утвержденная программа развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                              | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            | форм хозяйствования и кооперации                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.5   | Контрольная точка "Документ опубликован"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 01.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Постановление Правительства Хабаровского края об утверждении программы развития сельскохозяйственной кооперации в Хабаровском крае опубликовано                                                                                                                                                               |
| 4.5.1 | Мероприятие "Обеспечено опубликование программы на сайте министерства сельского хозяйства края, Правительства Хабаровского края "                                                                                                                          | 20.11.2019       | 01.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Программа опубликована                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | Результат "Оказаны меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края" | -                | 30.12.2024 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского хозяйства, торговли,<br>пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности края | Крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края оказана государственная поддержка в виде грантов на реализацию "Агростартапа", субсидий на возмещение части затрат |
| 5.1   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                  | -                | 10.12.2019 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                                                                                | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                          |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                     | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                             | начало           | окончание  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                                                                         | Хабаровского края                                                                                                                                                               |
| 5.1.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"" | 17.06.2019       | 26.07.2019 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                   | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа" |
| 5.1.2 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                  | 15.10.2019       | 10.12.2019 | Трофимович А. В.,<br>Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                              | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                  |
| 5.2   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                                   | -                | 30.12.2019 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров              |
| 5.2.1 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                                       | 26.07.2019       | 31.08.2019 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного    | Средства грантов на реализацию "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                    |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | управления АПК                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                                                                                      | 10.12.2019       | 30.12.2019 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела<br>бюджетного<br>финансирования АПК<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                            |
| 5.3   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | -                | 10.12.2020 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                                                  | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 5.3.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""                                                                                  | 01.04.2020       | 01.08.2020 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ<br>с малыми формами<br>хозяйствования<br>агропромышленного<br>комплекса                                        | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"                                                                           |
| 5.3.2 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки"                                                                                                                              | 15.07.2020       | 10.12.2020 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                                                       | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и                                                                                                                                 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                           | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | фермеров Хабаровского края"                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                                                                                                                     | поддержки фермеров Хабаровского края                                                                                                                                                                                  |
| 5.3.3 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 01.11.2020       | 10.12.2020 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                                  | Проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат                           |
| 5.4   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                                               | -                | 30.12.2020 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе             | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 5.4.1 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                                                   | 01.08.2020       | 31.10.2020 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства грантов на реализацию "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                                                          |
| 5.4.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                 | 15.08.2020       | 30.12.2020 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления                                                       | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                           | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.4.3 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств субсидий на возмещение части затрат до сельскохозяйственных потребительских кооперативов"                                                                                                                                                          | 10.12.2020       | 30.12.2020 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства субсидий на возмещение части затрат доведены до сельскохозяйственных потребительских кооперативов                                                                                                                                                |
| 5.5   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | -                | 10.12.2021 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                             | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 5.5.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""                                                                                  | 01.04.2021       | 01.08.2021 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                               | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"                                                                           |
| 5.5.2 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.10.2021       | 10.12.2021 | Терехов В. С.,                                                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                    | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                            | начало           | окончание  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат"                |                  |            | Начальник отдела                                                                                                                                         | сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат                                                              |
| 5.5.3 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | 15.10.2021       | 10.12.2021 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                                                       | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                        |
| 5.6   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                  | -                | 30.12.2021 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>в агропромышленном<br>комплексе                   | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 5.6.1 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                      | 01.08.2021       | 01.09.2021 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела<br>бюджетного<br>финансирования АПК<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Средства грантов на реализацию "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                                                          |
| 5.6.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств субсидий на возмещение части затрат до                                                                                                           | 10.12.2021       | 30.12.2021 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела                                                                                                                     | Средства субсидий на возмещение части затрат доведены до                                                                                                                                                              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                           | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | сельскохозяйственных потребительских кооперативов"                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            | бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                      | сельскохозяйственных потребительских кооперативов                                                                                                                                                                                                         |
| 5.6.3 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                                                                                      | 10.12.2021       | 30.12.2021 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                            |
| 5.7   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | -                | 10.12.2022 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                             | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 5.7.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""                                                                                  | 01.04.2022       | 01.08.2022 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования                                                           | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на                                                                                                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                  |            | агропромышленного комплекса                                                                                             | реализацию "Агростартапа"                                                                                                                                                                                             |
| 5.7.2 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 15.10.2022       | 10.12.2022 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат                           |
| 5.7.3 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                              | 10.12.2022       | 10.12.2022 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                        |
| 5.8   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                                               | -                | 30.12.2022 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 5.8.1 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                                                   | 01.08.2022       | 01.09.2022 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного    | Средства грантов на реализацию "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                                                          |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | управления АПК                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.8.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств субсидий на возмещение части затрат до сельскохозяйственных потребительских кооперативов"                                                                                                                                                          | 10.12.2022       | 30.12.2022 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела<br>бюджетного<br>финансирования АПК<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Средства субсидий на возмещение части затрат доведены до сельскохозяйственных потребительских кооперативов                                                                                                                                                |
| 5.8.3 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                                                                                      | 10.12.2022       | 30.12.2022 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела<br>бюджетного<br>финансирования АПК<br>управления<br>бюджетного<br>финансирования и<br>проектного управления<br>АПК | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                            |
| 5.9   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | -                | 10.12.2023 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                                                  | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края |
| 5.9.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским)                                                                                                                                                                                                      | 01.04.2023       | 01.08.2023 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела                                                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским)                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|        | хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""                                                                                                     |                  |            | работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                       | хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"                                                                                                    |
| 5.9.2  | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 15.10.2023       | 10.12.2023 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат                           |
| 5.9.3  | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                              | 15.10.2023       | 10.12.2023 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                        |
| 5.10   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                                               | -                | 30.12.2023 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 5.10.1 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                                                   | 01.08.2023       | 01.09.2023 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления                                           | Средства грантов на реализацию "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                           | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.10.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств субсидий на возмещение части затрат до сельскохозяйственных потребительских кооперативов"                                                                                                                                                          | 10.12.2023       | 30.12.2023 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства субсидий на возмещение части затрат доведены до сельскохозяйственных потребительских кооперативов                                                                                                                                           |
| 5.10.3 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                                                                                      | 10.12.2023       | 30.12.2023 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров                                                                                                                       |
| 5.11   | Контрольная точка "Организованы и проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края" | -                | 10.12.2024 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                                             | Проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                               | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |                                                                                                                         | края                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.11.1 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа""             | 01.04.2024       | 01.08.2024 | Подузова Г. М.,<br>начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                   | Проведен конкурс на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на реализацию "Агростартапа"                                       |
| 5.11.2 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат" | 15.10.2024       | 10.12.2024 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, субсидий на возмещение части затрат                           |
| 5.11.3 | Мероприятие "Организован и проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края"                              | 15.10.2024       | 10.12.2024 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                                      | Проведен конкурс на предоставление государственной поддержки Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Хабаровского края                                                        |
| 5.12   | Контрольная точка "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до получателей"                                                                                                                               | -                | 30.12.2024 | Болтрушко Е. В.,<br>Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе | Средства государственной поддержки доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 5.12.  | Мероприятие "Обеспечено доведение средств                                                                                                                                                                               | 01.08.2024       | 01.09.2024 | Нестерова Т. А.,                                                                                                        | Средства грантов на реализацию                                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                           | Вид документа и характеристика результата                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                       | начало           | окончание  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 1      | грантов на реализацию "Агростартапа" до крестьянских (фермерских) хозяйств"                                                                                           |                  |            | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                     | "Агростартапа" доведены до крестьянских (фермерских) хозяйств                                                                  |
| 5.12.2 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств субсидий на возмещение части затрат до сельскохозяйственных потребительских кооперативов"                                   | 10.12.2024       | 30.12.2024 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства субсидий на возмещение части затрат доведены до сельскохозяйственных потребительских кооперативов                     |
| 5.12.3 | Мероприятие "Обеспечено доведение средств государственной поддержки до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"               | 10.12.2024       | 30.12.2024 | Нестерова Т. А.,<br>Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК | Средства государственной поддержки доведены до Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 6      | Результат "Центром компетенций проведены разъяснительные мероприятия: семинары, консультации, конкурсы, совещания, круглые столы, конференции с сельскохозяйственными | -                | 30.12.2024 | Шкурин А. И.,<br>заместитель Председателя Правительства                                                                             | Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий ежегодно: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации (включая комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт))"                                                                                                                                                                                                |                  |            | Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края      | конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) |
| 6.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 30.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | В 2019 году Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.1.1 | Мероприятие "Проведено не менее 10 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в 2019 году" | 01.01.2019       | 30.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | 30.12.2020 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления                                                                      | В 2020 году Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                                                   |
| 6.2.1 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в первом полугодии 2020 года"  | 01.01.2020       | 30.06.2020 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.2.2 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) во втором полугодии 2020 года" | 01.07.2020       | 30.12.2020 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.12.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления                                                                      | В 2021 году Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                                                   |
| 6.3.1 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в первом полугодии 2021 года"  | 01.01.2021       | 30.06.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.3.2 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) во втором полугодии 2021 года" | 01.07.2021       | 30.12.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.4   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.12.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления                                                                      | В 2022 году Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                                                   |
| 6.4.1 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в первом полугодии 2022 года"  | 01.01.2022       | 30.06.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.4.2 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) во втором полугодии 2022 года" | 01.07.2022       | 30.12.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.5   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.12.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления                                                                      | В 2023 году Центром компетенций проведено не менее 10 мероприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                                                   |
| 6.5.1 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в первом полугодии 2023 года"  | 01.01.2023       | 30.06.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.5.2 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) во втором полугодии 2023 года" | 01.07.2023       | 30.12.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                          |
| 6.6   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 30.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления                                                                      | К 2024 году Центром компетенций проведено не менее 60 мероприятий |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                                              |
| 6.6.1 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) в первом полугодии 2024 года"  | 01.01.2024       | 30.06.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                     |
| 6.6.2 | Мероприятие "Проведено не менее 5 мероприятий Центром компетенций: семинаров, консультаций, конкурсов, совещаний, круглых столов, конференций с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в части комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт) во втором полугодии 2024 года" | 01.07.2024       | 30.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций                                     |
| 7     | Результат "Размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 30.12.2024 | Шкурин А. И.,<br>заместитель                                                                                   | Размещено в информационно-телекоммуникационной сети интернет |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                            | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | начало           | окончание  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | официальных сайтах министерства и Центра компетенций) материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского края по вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации" |                  |            | Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | (на официальных сайтах министерства и Центра компетенций) не менее 4-х материалов в 2019 году и не менее 8-ми материалов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края по вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации (ежегодно, начиная с 2020 года) |
| 7.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                        | -                | 30.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                       | Материалы опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства, ЦК                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.1.1 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 4 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                                      | 01.07.2019       | 30.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                       | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.1.2 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 8 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                                      | 01.01.2020       | 30.12.2020 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                       | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1.3 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 8 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                             | 01.01.2021       | 30.12.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                             |
| 7.1.4 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 8 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                             | 01.01.2022       | 30.12.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                             |
| 7.1.5 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 8 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                             | 01.01.2023       | 30.12.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                             |
| 7.1.6 | Мероприятие "Информационные материалы (не менее 8 единиц) размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет"                                                                                                                                             | 01.01.2024       | 30.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года (с указанием ссылок на размещенные материалы)                                                                                                             |
| 8     | Результат "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"" | -                | 30.12.2024 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского      | К 2024 году государственная поддержка, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", будет оказана 83 крестьянским (фермерским) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                               |                  |            | хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края                                         | хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам                                                                            |
| 8.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                         | -                | 29.12.2019 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2019 г. оказана 9 крестьянским (фермерским) хозяйствам                                                        |
| 8.1.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка (предоставлен грант) 9 крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию "Агростартапа""      | 01.07.2019       | 29.12.2019 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки                                                                           |
| 8.2   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                         | -                | 29.12.2020 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2020 г. оказана 8 крестьянским (фермерским) хозяйствам                                                        |
| 8.2.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка 7 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу" | 01.01.2020       | 29.12.2020 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки                                                                           |
| 8.3   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                         | -                | 29.12.2021 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2021 г. оказана 8 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу |
| 8.3.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка (предоставлен грант) 8 крестьянским                                                            | 01.01.2021       | 29.12.2021 | Романченко А. В., Начальник управления                                                                      | Заключены соглашения о предоставлении государственной                                                                                     |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                   | Вид документа и характеристика результата                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                               | начало           | окончание  |                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|       | (фермерским) хозяйствам и 1 кооперативу"                                                                                      |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                        | поддержки                                                                                                                                   |
| 8.4   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 29.12.2022 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2022 г. оказана 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу  |
| 8.4.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка (предоставлен грант) 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 кооперативу"  | 01.01.2022       | 29.12.2022 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки                                                                             |
| 8.5   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 29.12.2023 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2023 г. оказана 21 крестьянскому (фермерскому) хозяйству и 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу |
| 8.5.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка (предоставлен грант) 21 крестьянскому (фермерскому) хозяйству и 1 кооперативу" | 01.01.2023       | 29.12.2023 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки                                                                             |
| 8.6   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                         | -                | 29.12.2024 | Кравчук О. С., Первый заместитель министра по экономике                                                     | Государственная поддержка в 2024 гг. оказана 23 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                              | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.6.1 | Мероприятие "Оказана государственная поддержка (предоставлен грант) 23 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 кооперативу"                                                                                                                        | 01.01.2024       | 29.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки                                                                                                                                                                                                |
| 9     | Результат "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками"               | -                | 31.12.2024 | Шкурин А. И.,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правительства<br>Хабаровского края -<br>министр сельского хозяйства, торговли,<br>пищевой и<br>перерабатывающей<br>промышленности края | Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками (не менее 1-го мероприятия ежегодно) |
| 9.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                               | -                | 31.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | К 2024 году обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов не менее, чем в 6 мероприятиях (1 мероприятие ежегодно)                                                                                                        |
| 9.1.1 | Мероприятие "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2019 году" | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                         | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.1.2 | Мероприятие "Обеспечено участие"                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Романченко А. В.,                                                                                                                                                                      | Отчет Центра компетенций по итогам                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                             | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                           |
|       | представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2020 году"                                 |                  |            | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                      | года                                      |
| 9.1.3 | Мероприятие "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2021 году" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 9.1.4 | Мероприятие "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2022 году" | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 9.1.5 | Мероприятие "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2023 году" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 9.1.6 | Мероприятие "Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского                                                                                                                                       | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских                                                    | Отчет Центра компетенций по итогам года   |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками в 2024 году"                                                                                                                                                             |                  |            | территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10     | Результат "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве"                                          | -                | 31.12.2024 | Шкурин А. И., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Проинформировано не менее 50-ти субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве (ежегодно) |
| 10.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                    | К 2024 году проинформировано не менее 300 субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее 50 субъектов малого и среднего предпринимательства в год)                                                                                                  |
| 10.1.1 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2019 году (не менее 25 консультаций)" | 01.07.2019       | 31.12.2019 | Романченко А. В., Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                    | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.1.2 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Романченко А. В., Начальник управления                                                                                                                         | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                           |
|        | предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2020 году (не менее 50 консультаций)"                                                                   |                  |            | развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                           |                                           |
| 10.1.3 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2021 году (не менее 50 консультаций)" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 10.1.4 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2022 году (не менее 50 консультаций)" | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 10.1.5 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2023 году (не менее 50 консультаций)" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                                                                |                                           |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                                                                      | Вид документа и характеристика результата                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | начало           | окончание  |                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 10.1.6 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2024 году (не менее 50 консультаций)" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                          |
| 10.1.7 | Мероприятие "Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве в 2024 году (не менее 50 консультаций)" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                          |
| 11     | Результат "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"                                                                                                              | -                | 31.12.2024 | Романченко А. В.,<br>Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации | К 2024 году обеспечено участие представителя Центра компетенций не менее, чем в 6 мероприятиях (не менее 1 мероприятия ежегодно) |
| 11.1   | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2024 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                             | К 2024 году обеспечено участие представителя Центра компетенций не менее, чем в 6 мероприятиях (не менее 1 мероприятия ежегодно) |
| 11.1.1 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и                                                                                                                                | 01.07.2019       | 31.12.2019 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела                                                                             | Отчет Центра компетенций по итогам года                                                                                          |

| № п/п      | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки                                                                                                                                            | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель          | Вид документа и характеристика результата |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                    | начало           | окончание  |                                    |                                           |
|            | поддержки фермеров в 2019 году"                                                                                                                                                                    |                  |            |                                    |                                           |
| 11.1.<br>2 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2020 году" | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 11.1.<br>3 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2021 году" | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 11.1.<br>4 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2022 году" | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 11.1.<br>5 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2023 году" | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела | Отчет Центра компетенций по итогам года   |
| 11.1.<br>6 | Мероприятие "Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в 2024 году" | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Терехов В. С.,<br>Начальник отдела | Отчет Центра компетенций по итогам года   |

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Хабаровский край)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
|--|
|  |
|--|

## 3. Участники регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                   | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность                                                                                                                                                 | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Руководитель регионального проекта                           | Шкурин А. И.      | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края          | Дегтярёв М. В.                | 5                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                       | Администратор регионального проекта                          | Романченко А. В.  | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |                               | 10                              |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" |                                                              |                   |                                                                                                                                                           |                               |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.      | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края          | Дегтярёв М. В.                | 5                               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Болтрушко Е. В.   | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                                       |                               | 5                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Лукиянова А. Ю.   | Главный специалист отдела проектного управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК |                               | 15                              |

|                                                                                                                                                                                   |                                                      |                  |                                                                                                                                                  |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 6                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                       | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                 | 15 |
| 7                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                       | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                 | 10 |
| 8                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                       | Селезнева А. В.  | Заместитель начальника управления - начальник отдела                                                                                             | Болтрушко Е. В. | 10 |
| 9                                                                                                                                                                                 | Участник регионального проекта                       | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В.  | 5  |
| 10                                                                                                                                                                                | Участник регионального проекта                       | Нестерова Т. А.  | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                  |                 | 5  |
| 11                                                                                                                                                                                | Участник регионального проекта                       | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                         |                 | 5  |
| 12                                                                                                                                                                                | Участник регионального проекта                       | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                 | 15 |
| Обеспечено приведение в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России программы развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае |                                                      |                  |                                                                                                                                                  |                 |    |
| 13                                                                                                                                                                                | Ответственный за достижение результата регионального | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского                                                                                              | Дегтярёв М. В.  | 5  |

|    |                                |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|    | проекта                        |                  | края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края                                                              |                 |    |
| 14 | Участник регионального проекта | Селезнева А. В.  | Заместитель начальника управления - начальник отдела                                                                                                      | Болтрушко Е. В. | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                                       |                 | 5  |
| 16 | Участник регионального проекта | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                                     |                 | 15 |
| 17 | Участник регионального проекта | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                                  |                 | 5  |
| 18 | Участник регионального проекта | Лукьянова А. Ю.  | Главный специалист отдела проектного управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК |                 | 15 |
| 19 | Участник регионального проекта | Нестерова Т. А.  | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                           |                 | 5  |
| 20 | Участник регионального проекта | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |                 | 10 |
|    |                                |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |

|                                                                                                                          |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 21                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                | 15 |
| 22                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае (далее - ЦК) |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
| 23                                                                                                                       | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| 24                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                | 10 |
| 25                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                              |                | 5  |
| 26                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
|                                                                                                                          |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 27                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                         |                | 5  |
| 28                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                | 15 |
| Обеспечено приведение деятельности ЦК в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанным Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП"       |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
| 29                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| 30                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                | 15 |
| 31                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                         |                | 5  |
| 32                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                | 10 |
| 33                                                                                                                                                                                                                               | Участник регионального проекта                               | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                              |                | 5  |
| Утверждены постановления Правительства Хабаровского края, предусматривающее предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
| 34                                                                                                                                                                                                                               | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой                                        | Дегтярёв М. В. | 5  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  | и перерабатывающей промышленности края                                                                                                           |                 |    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                 | 15 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                 | 10 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                         |                 | 5  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                              |                 | 5  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                 | 15 |
| Оказаны меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                 |    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В.  | 5  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | Участник регионального проекта                               | Селезнева А. В.  | Заместитель начальника управления - начальник отдела                                                                                             | Болтрушко Е. В. | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                 |    |

|    |                                |                  |                                                                                                                                                           |  |    |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 42 | Участник регионального проекта | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |  | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Нестерова Т. А.  | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                           |  | 5  |
| 44 | Участник регионального проекта | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                                       |  | 5  |
| 45 | Участник регионального проекта | Терехов В. С.    | Начальник отдела                                                                                                                                          |  | 15 |
| 46 | Участник регионального проекта | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                                        |  | 15 |
| 47 | Участник регионального проекта | Лукьянова А. Ю.  | Главный специалист отдела проектного управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК |  | 15 |
| 48 | Участник регионального проекта | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                                  |  | 5  |

Центром компетенций проведены разъяснительные мероприятия: семинары, консультации, конкурсы, совещания, круглые столы, конференции с сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной

кооперации (включая комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов ("коробочный" продукт))

|    |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 49 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| 50 | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                | 15 |
| 51 | Участник регионального проекта                               | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                | 15 |
| 52 | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                | 10 |

Размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на официальных сайтах министерства и Центра компетенций) материалы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского края по вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации

|    |                                                              |                |                                                                                                                                                  |                |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 53 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.   | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| 54 | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М. | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                | 15 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 55                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Селезнева А. В.  | Заместитель начальника управления - начальник отдела                                                                                                      | Болтрушко Е. В. | 10 |
| 56                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |                 | 10 |
| 57                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                                     |                 | 15 |
| 58                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                                       |                 | 5  |
| 59                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Лукьянова А. Ю.  | Главный специалист отдела проектного управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК |                 | 15 |
| 60                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Кравчук О. С.    | Первый заместитель министра по экономике                                                                                                                  |                 | 5  |
| 61                                                                                                                                                                                                                        | Участник регионального проекта | Нестерова Т. А.  | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                           |                 | 5  |
| Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками |                                |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |
| 62                                                                                                                                                                                                                        | Ответственный за достижение    | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя                                                                                                                                  | Дегтярёв М. В.  | 5  |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                              | результата регионального проекта                             |                  | Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края                          |                |    |
| 63                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и хранения продовольствия                                                                                            |                | 15 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                        |                | 10 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                               |                | 15 |
| Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве |                                                              |                  |                                                                                                                                                  |                |    |
| 66                                                                                                                                                                                                                                           | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шкурин А. И.     | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Дегтярёв М. В. | 5  |
| 67                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Нестерова Т. А.  | Начальник отдела бюджетного финансирования АПК управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК                                  |                | 5  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Терехов В. С.    | Начальник отдела                                                                                                                                 |                | 15 |
| 69                                                                                                                                                                                                                                           | Участник регионального проекта                               | Кравчук О. С.    | Первый заместитель                                                                                                                               |                | 5  |

|                                                                                                                                                                          |                                                              |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|                                                                                                                                                                          | проекта                                                      |                  | министра по экономике                                                                                                                                     |                 |    |
| 70                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Лукьянова А. Ю.  | Главный специалист отдела проектного управления и анализа продовольственной безопасности управления бюджетного финансирования и проектного управления АПК |                 | 15 |
| 71                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Болтрушко Е. В.  | Начальник управления бюджетного финансирования и проектного управления в агропромышленном комплексе                                                       |                 | 5  |
| 72                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |                 | 10 |
| 73                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Подузова Г. М.   | начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса                                                                        |                 | 15 |
| 74                                                                                                                                                                       | Участник регионального проекта                               | Селезнева А. В.  | Заместитель начальника управления - начальник отдела                                                                                                      | Болтрушко Е. В. | 10 |
| Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |                                                              |                  |                                                                                                                                                           |                 |    |
| 75                                                                                                                                                                       | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Романченко А. В. | Начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации                                                                 |                 | 10 |
| 76                                                                                                                                                                       | Участник регионального                                       | Романченко А. В. | Начальник управления                                                                                                                                      |                 | 10 |

|    |                                   |                  |                                                                            |  |    |
|----|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----|
|    | проекта                           |                  | развития сельских территорий,<br>малых форм хозяйствования и<br>кооперации |  |    |
| 77 | Участник регионального<br>проекта | Трофимович А. В. | Консультант отдела развития и<br>хранения продовольствия                   |  | 15 |