

П А С П О Р Т
федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"			
Краткое наименование федерального проекта	Адресная поддержка	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.	Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Соломон Н.И.	Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"		
Администратор федерального проекта	Горчакова С.В.	Заместитель генерального директора по анализу и методологии		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"	
		Направление (подпрограмма)		

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий- участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом		я единица						000	000	000	,0000								сть.рф
1.4.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	75,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф
1.5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение	НП	Человек	600,0000	2018	-	10 06 0,000 0	21 82 1,000 0	31 23 4,000 0	57 29 4,000 0	76 30 5,000 0	97 50 0,000 0	-	-	-	-	-	-	-	производительно сть.рф

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом																			
1.6.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-	ФНС России	
1.7.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках	ФП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	5,000 0	10,00 00	15,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-	ФЦК	

[illegible]

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом																		
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-	ФНС России

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.13.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,00	0,90	2,30	2,70	3,20	3,90	4,80	5,20	5,90	7,20	8,40	10,00
1.14.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.15.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	38 14 8,00	39 61 4,00	41 20 6,00	42 83 6,00	44 07 5,00	45 73 5,00	47 47 0,00	49 22 0,00	50 85 0,00	52 63 0,00	54 31 8,00	57 294,00
1.16.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.17.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	236,0 0	255,0 0	277,0 0	298,0 0	316,0 0	337,0 0	358,0 0	381,0 0	403,0 0	424,0 0	445,0 0	470,00
1.18.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим	НП	Условная единица	96,00	103,0 0	111,0 0	119,0 0	126,0 0	134,0 0	142,0 0	150,0 0	158,0 0	166,0 0	174,0 0	180,00

[illegible]

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																				
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	205,0000	420,0000	687,0000	997,0000	-	-	-	-	-	-	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего при сохранении и макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы) , не менее 35 предприятий в 2021 году и не менее 45 предприятий ежегодно, начиная с 2022 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков- образцов ключевых продуктов на 1 предприятии), " Логистика и		и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ости под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6736 человек, в 2024 году – 7116 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях- участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 579 человек, в 2024 году – 665 человек. К 2024 году		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительн ости труда на коммерческой основе, сформированны й на основе референтных отзывов предприятий- участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.			
1.2	Реализованы проекты по	-	Условно я	0,0000	2018	-	-	-	293, 000	1 14 5,	2 13 3,	3 37 1,	-	-	-	-	-	-	В субъектах Российской	Оказан ие	Обеспече ние темпа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	повышению производительн ости труда на предприятиях- участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительн ости труда. Нарастающий итог		единица						0	000 0	000 0	000 0							Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительн ости труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит	услуг (выпол нение работ)	роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти, Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельно й реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющи е собой площадки, обеспечивающи е практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственн ых и вспомогательны х процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ости труда на предприятиях- участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий- участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительн ости: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 12275		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			человек, в 2024 году – 14079 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях- участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1906 человек, в 2024 году – 2312 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			коммерческой основе.			
1.3	Созданы поток-образцы (оптимизирован ы производственн ые/ вспомогательны е процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированно й инфраструктуры для развития производственн ой системы в рамках организационно й, методологическ ой, экспертно-	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	56 , 00 00	31 9, 00 00	566, 000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданы поток-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированны е мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственн ой системы и достаточного	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти, Обеспече ние темпа устойчиво го роста доходов населения и уровня пенсионн ого	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	аналитической и информационно й поддержки программ повышения производительн ости труда на предприятиях. Нарастающий итог																		уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационна я поддержка национального проекта «Производитель ность труда», включая проведение семинаров и конференций		обеспече ния не ниже инфляции	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительн ости труда на предприятиях» национального проекта «Производитель ность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности и предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия- производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращени и распространени я, а также лечении последствий распространени я коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующ их соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий- участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительн ости труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			человек.			
1.4	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	160,0000	599,0000	612,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднего при сохранении и макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспече	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	оптимизации производствен ных и/или вспомогательны х процессов на базе сформированно й инфраструктуры для развития производственн ой системы в рамках организационно й, методологическ ой, экспертно- аналитической и информационно й поддержки программ повышения производительн ости труда на предприятиях. Нарастающий итог																		процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющи е собой площадки, обеспечивающи е практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственн ых и вспомогательны х процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий- участников национального проекта под региональным		ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																			управлением обучены инструментам повышения производительн ости труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.			
1.5	Создана информационна я платформа управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительн ости труда и тиражирования лучших	-	Условна я единица	0,0000	2018	-	1, 00 00	1, 00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	-	Федеральным центром компетенций в сфере производительн ости труда создана и развивается информационна я платформа управленческих и технологически х компетенций (производитель ность.рф). ИТ-платформа УТК	Создан ие (разви тие) инфор мацио нно- телеко ммуни кацион ного сервис а (инфор мацио нной систем ы)	Обеспече ние темпа роста валового внутренне го продукта страны выше средними рового при сохранени и макроэкон омическо й стабильно сти	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	российских, международных практик																		(производитель ность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительн ости труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициирование м, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительн ости труда на предприятиях, а		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях; - проведения онлайн обучения; - предоставления услуг ФЦК и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.		
1.6	Заклучены соглашения с компаниями - партнерами.	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	10,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительн ости труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Оказан ие услуг (выпол нение работ)	-
1.7	Разработан порядок предоставления и распределения	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1, 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принят документ, определяющий порядок предоставления	Приня тие нормат ивного правов	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателе м национальн ой цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительн ости труда																		и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительн ости труда субъектами РФ.	ого (право вого) акта	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

7. Дополнительная информация

1.	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект) является частью национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - формирование методических материалов в сфере производительности труда; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф). В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была создана Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК). ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, организует форумы в сфере повышения производительности труда. Создает, развивает и поддерживает ИТ-платформу УТК (производительность.рф) для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников национального проекта предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям. Начиная с 2018 года предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по направлению «Бережливое производство». Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций. В течение 2021-2022 годов ФЦК формирует компетенцию для оказания дополнительных услуг по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», после чего предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по реализации проектов на предприятиях по повышению производительности труда, включающие как создание на одном предприятии до 2 потоков-образцов, так и дополнительный набор услуг в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и вступившее в национальный проект (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте
----	---

предприятие подает через ИТ-платформу УТК (производительность.рф).

Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК). ФЦК осуществляет подбор сотрудников РЦК, может проводить обучение сотрудников РЦК и организовывать для них стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. Субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде иных межбюджетных трансфертов, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК, в том числе обучение и содержание дополнительных сотрудников РЦК, создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации, привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно (до 2021 года). Начиная с 2019 года предприятиям-участникам национального проекта также доступны услуги РЦК по направлению «Бережливое производство».

Кроме этого, ФЦК с привлечением, при необходимости, РЦК обеспечивает разработку и размещение на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, лучшие из которых адаптируются под индивидуальные производственные условия и внедряются на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов с экспертами ФЦК или РЦК.

В случае если показатели в рамках федерального проекта соответствующему субъекту Российской Федерации по истечении времени не устанавливаются, субъектом Российской Федерации должна быть обеспечена самостоятельная поддержка в регионе созданной региональной инфраструктуры, в том числе РЦК и «фабрики процессов», а соответствующий региональный проект должен быть дополнен собственными целевыми показателями до 2024 года, влияющими на рост производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями"	01.10.2018	31.12.2024	L2.02.03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий в 2021 году и не менее 45 предприятий ежегодно, начиная с 2022 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых	Нет	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							продуктов на 1 предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6736 человек, в 2024 году – 7116 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 579 человек, в 2024 году – 665 человек. К 2024 году доступен пакет услуг,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, сформированный на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.		
1.1.1	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура: осуществлен найм профильного персонала"	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.2	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами",	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"								
1.1.3	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура" (диагностика)"	-	30.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.4	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование" осуществлен найм профильного персонала"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.5	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по	-	30.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование"								
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Также может быть приложен архив с несколькими протоколами закрытия проекта и выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.1.8	Контрольная точка "Предприятиям доступна коммерческая услуга по сертификации сотрудников, механизм которой разработан ФЦК",	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.1.9	Контрольная точка 1 "Проведено мероприятие федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.10	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.11	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	25	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует					ионная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование"", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.14	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 93%", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.17	Контрольная точка "В	-	01.07.2022	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация": осуществлен найм профильного персонала"								
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.19	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.1.20	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по направлению:	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Цифровизация и автоматизация"								
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	10	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.23	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня, 1 мероприятие международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	повышению производительности труда", значение: 0.0000								
1.1.24	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.25	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков-образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям Стратегическое и операционное планирование",	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг" в зависимости от индивидуальной потребности", значение: 0.0000								
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.33	Контрольная точка "Услуги ФЦК в сфере обучения инструментам повышения производительности труда представлены на платформе образования Цифровой экосистемы Национального проекта"	-	30.12.2023	01	04	Иванов А.Ю.	Справка Справка	-	-
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.36	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятия федерального уровня, 1 мероприятие международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	04	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.37	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.38	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг",	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности", значение: 0.0000								
1.1.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н.И.	Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 98%", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.45	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.1.47	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятия федерального уровня, 1 мероприятие международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда", значение: 0.0000								
1.1.48	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (с ФЦК)"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.49	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.50	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.1.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков-образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство»,	-	31.12.2024	01	11	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.52	Контрольная точка "Сформирован пакет услуг ФЦК, оказываемых в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, который имеет референтные отзывы предприятий-участников, и включает в себя: - разработку уникальных решений по направлениям	-	31.12.2024	01	12	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности: "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - реализацию проектов по направлениям: "Бережливое производство", "Стратегическое и операционное планирование", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - расширенное сопровождение последующей реализации								

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.10.2018	31.12.2024	L2.02.04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие	Да	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 12275 человек, в 2024 году – 14079 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1906 человек, в 2024 году – 2312 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2.1	Контрольная точка "Доработаны методические рекомендации по формированию РЦК в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Соломон Н.И.	Приказ Подписан приказ о введении в действие методических рекомендаций.	-	производительность. рф
1.2.2	Контрольная точка "Разработана методика сертификации РЦК и доведена до субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Проведена пилотная сертификация РЦК одного из субъектов Российской Федерации, приступившего к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах", значение: 0.0000	-	26.02.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (выдан сертификат).	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2020 году", значение: 0.0000	-	01.05.2021	07	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с приказами	-	производительность. рф
1.2.5	Контрольная точка "Созданы РЦК в 14 субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	14.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2018 годах", значение: 0.0000	-	31.05.2021	09	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность. рф
1.2.7	Контрольная точка "Проведен отбор и трудоустройство сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	15.06.2021	07	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Приказы о трудоустройстве сотрудников в РЦК	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2019-2020 годах", значение: 0.0000	-	30.09.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность. рф
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2021	12	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000								
1.2.10	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.2.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении в 2022 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», значение: 0.0000				точкам и отсутствует				управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве", значение: 0.0000	-	31.03.2022	18	10	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.14	Контрольная точка "Проведены обучение и стажировка сотрудников РЦК в 14 субъектах	-	31.03.2022	08	13	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписаны дневники стажировки, сотрудники РЦК допущены к оценке.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации", значение: 0.0000								
1.2.15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.2.17	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.2.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Предприятиям-участникам	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	08	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.2.27	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.28	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации,	-	31.12.2023	04	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вступивших в национальный проект в 2023 году", значение: 0.0000								
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность. рф
1.2.30	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.37	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.2.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	01	08	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									"Электронный бюджет"
1.3	Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"	01.10.2018	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	L2.02.01	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда», включая проведение семинаров и	Нет	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2018	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.01.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.3.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								рф
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2020	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.12	Контрольная точка	-	30.04.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "								
1.3.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"								рф
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2021	01	03	Засельский П.В.	Соглашение	-	-
1.3.19	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры, чел. нарастающим итогом"	-	31.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет	-	производительность. рф
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет	-	-
1.3.21	Контрольная точка	-	29.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"								
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность. рф
1.4	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для	01.10.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	L2.02.02	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской	Да	Производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"						Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	21.06.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2020	01	03	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	01	05	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	31.12.2020	03	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								
1.4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	05	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность. рф
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	01	05	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Соломон Н.И.		-	-
1.4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	12	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.4.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соломон Н.И.		-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	01	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.4.17	Контрольная точка	-	30.12.2021	Взаимо	Взаимо	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Соглашение с предприятиями-участниками национального проекта.	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	01	Иванов А.Ю.	Соглашение Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании финансирования из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	08	03	Соломон Н.И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-участниками национального проекта.	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	-
1.5	Результат "Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения	01.10.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф). ИТ-платформа УТК	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик"			вует	вует		(производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях; - проведения онлайн обучения; -предоставления услуг ФЦК и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.		
1.5.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	10.12.2018	01	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	26.04.2019	05	07	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" (а)	-	31.05.2019	01	07	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность. рф
1.5.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.2019	02	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	28.06.2019	07	09	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.07.2019	08	10	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность. рф
1.5.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.10.2019	09	11	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.5.9	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 типовых решений по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования предприятиями в целях повышения производительности труда"								
1.5.10	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга)	-	30.12.2019	11	13	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий "								
1.5.11	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 20 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2019	12	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность. рф
1.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	27.03.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность. рф
1.5.16	Контрольная точка "Сформировано не менее 1 решения/отчета по анализу лучших"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	08	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.17	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 40 шт. (накопленным	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогом)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Утвержден стандарт (методические рекомендации) по выявлению, отбору, описанию и тиражированию лучших практик", значение: 0.0000	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Утверждены методические рекомендации приказом АНО "ФЦК"	-	производительность. рф
1.5.19	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе (производительность.рф) 10 лучших практик согласно утвержденному стандарту (методическими рекомендациями)", значение: 0.0000	-	26.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Представлена информация о предприятиях, которые получили доступ через раздел "База знаний" и ЛК Предприятия к 10 лучшим практикам, разработанным в соответствии с методическими рекомендациями	-	производительность. рф
1.5.20	Контрольная точка "Создано экспертное сообщество из представителей МЭР,	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Соломон Н.И.	Приказ Утверждение приказом состава и регламента работы экспертного сообщества из представителей МЭР, РЦК, ФЦК и	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	РЦК, ФЦК, представители предприятий, которое оценивает эффективность лучших практик и их полноту для самостоятельного применения, эффективность и актуальность", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		предприятий		
1.5.21	Контрольная точка "Доработан функционал ИТ-платформы (производительность.рф) в части мониторинга и контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями, а также оценки экспертным сообществом", значение: 0.0000	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Обеспечена доработка внутри "Лучшей практики" - техническая возможность тиражирования (кнопка "тиражирование") для мониторинга тиражирования	-	производительность.рф
1.5.22	Контрольная точка "Проведено пилотное тиражирования 10 лучших практик", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Пилотное предприятие скачало "Лучшую практику", тиражировало ее и оставило отзыв по результатам реализации	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.23	Контрольная точка "Проведена верификация, оценка эффективности тиражирования 10 лучших практик экспертным сообществом", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Составлен отчет об их эффективности экспертным сообществом.	-	производительность. рф
1.5.24	Контрольная точка "Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)", значение: 0.0000	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)	-	производительность. рф
1.5.25	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.26	Контрольная точка "Проведены доработки ИТ-платформы (производительность.рф) по результатам пилота", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию функционала ИТ-платформы УТК в части контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями	-	производительность.рф
1.5.27	Контрольная точка "Разработан регламент проведения конкурса лучших практик среди предприятий-участников проекта (в том числе с поддержкой ФЦК и РЦК)", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Соломон Н.И.	Приказ Утверждено приказом ФЦК положение о проведении конкурса.	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.28	Контрольная точка "ФЦК разработан и размещен на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) механизм рейтингования субъектов РФ в части реализации федерального проекта", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.29	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.30	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.31	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 55 шт. (накопленным итогом)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность. рф
1.5.32	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность. рф
1.5.33	Контрольная точка "Проведен конкурс лучших практик на	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Проведен конкурс и определены победители.	-	производительность. рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форуме Производительность.360 с публикацией результатов на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам тиражирования 90 лучших практик с учетом мнения и верификации экспертного сообщества ", значение: 0.0000	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Подготовлен отчет	-	-
1.5.35	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.36	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.37	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.38	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 65 шт. (накопленным итогом)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.39	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.40	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.41	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	труда", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.5.42	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.43	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 75 шт. (накопленным итогом)", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.44	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.45	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.46	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.47	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.48	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 80 шт. (накопленным итогом)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.49	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.50	Контрольная точка "ФЦК разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) методические материалы в сфере повышения производительности труда", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.6	Результат "Заключены соглашения с компаниями - партнерами."	01.10.2018	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Партнеры проекта делятся лучшими практиками в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Нет	Производительность.рф
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	Взаимосвязь с иными	04	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	22.03.2019	02	06	Засельский П.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	25.03.2019	05	07	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Постановление Постановление	-	https://regulation.gov.ru/

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,000 0	9,000 0	19,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	16,00 00	24,00 00	32,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	14,00 00	16,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	16,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	8,0000	2018	0,000 0	15,00 00	16,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	10,0000	2018	0,000 0	18,00 00	26,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000 0	10,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	9,0000	2018	0,000 0	21,00 00	29,00 00	37,00 00	45,00 00	45,00 00	45,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,000 0	24,00 00	32,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,000 0	17,00 00	19,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	8,000 0	17,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	5,0000	2018	0,000 0	14,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	18,00 00	28,00 00	35,00 00	50,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000	4,000	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	8,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	2,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	7,000 0	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	22,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	27,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	12,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	17,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	23,00 00	28,00 00	33,00 00	33,00 00	33,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	52,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	26,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	14,00 00	14,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	8,000 0	12,00 00	14,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	2,0000	2018	0,000 0	16,00 00	24,00 00	31,00 00	39,00 00	47,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	8,0000	2018	0,000 0	22,00 00	22,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	12,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	24,00 00	31,00 00	36,00 00	41,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,0000	2018	0,000	18,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	12,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	22,00 00	27,00 00	31,00 00	37,00 00	42,00 00	-	-	-	-	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	36,00 00	70,00 00	104,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	20,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	16,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	32,00 00	44,00 00	76,00 00	108,0 000	140,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	9,000 0	19,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	30,00 00	42,00 00	54,00 00	66,00 00	66,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	40,00 00	60,00 00	80,00 00	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	6,0000	2018	0,000	22,00	38,00	50,00	94,00	138,0	182,0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	17,00 00	29,00 00	41,00 00	41,00 00	41,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	11,00 00	21,00 00	31,00 00	41,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	38,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	12,00 00	22,00 00	32,00 00	42,00 00	52,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	26,00 00	38,00 00	50,00 00	62,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	12,00 00	28,00 00	68,00 00	108,0 000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	24,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000	2,000	8,000	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	10,00 00	50,00 00	90,00 00	130,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	83,00 00	414,0 000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	13,00 00	25,00 00	37,00 00	37,00 00	37,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	24,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	14,00 00	24,00 00	34,00 00	44,00 00	54,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	4,000 0	16,00 00	82,00 00	149,0 000	216,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	18,00 00	30,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,000 0	20,00 00	32,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	8,000 0	14,00 00	20,00 00	26,00 00	31,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	12,00 00	18,00 00	24,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	6,000 0	16,00 00	26,00 00	36,00 00	36,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	6,000 0	21,00 00	47,00 00	93,00 00	143,0 000	193,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	7,000 0	13,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000	2,000	16,00	32,00	68,00	104,0	140,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	272,0 000	623,0 000	914,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	57,00 00	133,0 000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	84,00 00	275,0 000	378,0 000	481,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	515,0 000	954,0 000	1 258, 0000	2 713, 0000	3 208, 0000	3 703, 0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	92,00 00	289,0 000	536,0 000	701,0 000	791,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	369,0 000	509,0 000	634,0 000	649,0 000	664,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	675,0 000	915,0 000	1 103, 0000	1 441, 0000	1 588, 0000	1 603, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	570,0 000	868,0 000	1 056, 0000	2 237, 0000	2 552, 0000	2 867, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	85,00 00	256,0 000	337,0 000	418,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	277,0 000	522,0 000	552,0 000	692,0 000	707,0 000	722,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	632,0 000	1 014, 0000	1 307, 0000	2 625, 0000	3 300, 0000	3 971, 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	583,0 000	917,0 000	1 105, 0000	1 905, 0000	2 280, 0000	2 655, 0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	451,0 000	794,0 000	960,0 000	1 419, 0000	1 434, 0000	1 434, 0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	130,0 000	374,0 000	503,0 000	1 022, 0000	1 247, 0000	1 472, 0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	138,0 000	293,0 000	396,0 000	499,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	290,0 000	537,0 000	578,0 000	787,0 000	862,0 000	922,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	64,00 00	124,0 000	265,0 000	346,0 000	361,0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	30,00 00	110,0 000	236,0 000	369,0 000	509,0 000	634,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	594,0 000	1 170, 0000	2 290, 0000	3 448, 0000	4 709, 0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	350,0 000	486,0 000	669,0 000	684,0 000	699,0 000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	151,0 000	471,0 000	699,0 000	1 175, 0000	1 525, 0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	45,00	150,0	231,0	246,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	332,0 000	636,0 000	839,0 000	1 193, 0000	1 208, 0000	1 208, 0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	46,00 00	163,0 000	352,0 000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	469,0 000	695,0 000	1 183, 0000	1 358, 0000	1 508, 0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	100,0 000	256,0 000	537,0 000	838,0 000	1 139, 0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	424,0 000	635,0 000	999,0 000	1 164, 0000	1 329, 0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	534,0 000	767,0 000	1 311, 0000	1 506, 0000	1 701, 0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	18,00 00	190,0 000	446,0 000	1 283, 0000	2 441, 0000	3 413, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	96,00 00	334,0 000	592,0 000	775,0 000	907,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	62,00 00	245,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	18,00 00	28,00 00	38,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	86,00 00	185,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	190,0 000	432,0 000	528,0 000	648,0 000	663,0 000	678,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	96,00 00	186,0 000	259,0 000	310,0 000	325,0 000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	448,0 000	841,0 000	1 119, 0000	2 814, 0000	3 885, 0000	4 941, 0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	531,0 000	695,0 000	740,0 000	1 244, 0000	1 259, 0000	1 274, 0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	128,0 000	264,0 000	364,0 000	528,0 000	682,0 000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	170,0 000	608,0 000	838,0 000	1 602, 0000	2 139, 0000	2 676, 0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	90,00 00	148,0 000	207,0 000	225,0 000	240,0 000	255,0 000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	446,0 000	744,0 000	932,0 000	1 444, 0000	1 639, 0000	1 819, 0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	69,00 00	276,0 000	423,0 000	570,0 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000	130,0	351,0	495,0	613,0	628,0	628,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	460,0 000	737,0 000	2 012, 0000	2 687, 0000	3 344, 0000	-	-	-	-	-	-
Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом Условная единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	6,000 0	18,00 00	26,00 00	34,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,000 0	47,00 00	78,00 00	98,00 00	138,0 000	170,0 000	202,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	22,00 00	30,00 00	38,00 00	44,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	34,00 00	45,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	26,0000	2018	0,000 0	69,00 00	84,00 00	97,00 00	109,0 000	121,0 000	121,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	11,0000	2018	0,000 0	50,00 00	77,00 00	90,00 00	110,0 000	130,0 000	150,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	7,000 0	17,00 00	23,00 00	29,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,000 0	26,00 00	42,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	43,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	15,0000	2018	0,000 0	63,00 00	89,00 00	109,0 000	161,0 000	205,0 000	249,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,000 0	55,00 00	84,00 00	97,00 00	121,0 000	145,0 000	169,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,000 0	42,00 00	59,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	34,00 00	43,00 00	51,00 00	65,00 00	79,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	11,00 00	21,00 00	29,00 00	37,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	6,0000	2018	0,000 0	31,00 00	42,00 00	43,00 00	47,00 00	51,00 00	54,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	8,000 0	11,00 00	20,00 00	26,00 00	26,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	13,00 00	21,00 00	31,00 00	41,00 00	51,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	17,00 00	59,00 00	105,0 000	190,0 000	280,0 000	380,0 000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	11,00 00	35,00 00	45,00 00	55,00 00	55,00 00	55,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	17,00 00	39,00 00	53,00 00	79,00 00	101,0 000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,000 0	9,000 0	15,00 00	15,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000	9,000	13,00	14,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	10,00 00	14,00 00	17,00 00	19,00 00	19,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	2,0000	2018	0,000 0	41,00 00	74,00 00	93,00 00	161,0 000	229,0 000	297,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	8,0000	2018	0,000 0	48,00 00	59,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	14,00 00	24,00 00	31,00 00	45,00 00	59,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	19,00 00	50,00 00	65,00 00	98,00 00	131,0 000	164,0 000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	9,000 0	14,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,0000	2018	0,000 0	43,00 00	69,00 00	82,00 00	94,00 00	106,0 000	118,0 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	5,000 0	17,00 00	29,00 00	41,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	29,00 00	38,00 00	46,00 00	46,00 00	46,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	19,00 00	31,00 00	76,00 00	121,0 000	161,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	30,00	135,0	561,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	70,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	80,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	60,00	70,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	50,00 00	50,00 00	50,00 00	-	-	-	-	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Человек															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	36,00	240,0	516,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	141,0 000	141,0 000	141,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	173,0 000	380,0 000	522,0 000	678,0 000	678,0 000	678,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	181,0 000	241,0 000	301,0 000	301,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	215,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	230,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	283,0 000	370,0 000	396,0 000	396,0 000	396,0 000	396,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	228,0 000	350,0 000	376,0 000	376,0 000	376,0 000	376,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	126,0 000	126,0 000	126,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	105,0 000	230,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	245,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	240,0 000	430,0 000	561,0 000	717,0 000	717,0 000	717,0 000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	291,0 000	435,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	461,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	181,0 000	380,0 000	406,0 000	406,0 000	406,0 000	406,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	240,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	266,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	75,00 00	135,0 000	135,0 000	135,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	118,0 000	273,0 000	299,0 000	299,0 000	299,0 000	299,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	45,00 00	111,0 000	111,0 000	111,0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	110,0 000	110,0 000	110,0 000	110,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	240,0 000	390,0 000	540,0 000	858,0 000	1 158, 0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	160,0 000	171,0 000	171,0 000	171,0 000	171,0 000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	95,00 00	275,0 000	371,0 000	707,0 000	947,0 000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	60,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	125,0 000	151,0 000	169,0 000	169,0 000	169,0 000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	0,000	36,00	138,0	312,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	270,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	356,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	140,0 000	308,0 000	308,0 000	308,0 000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	170,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	256,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	324,0 000	410,0 000	512,0 000	512,0 000	512,0 000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	92,00 00	223,0 000	391,0 000	919,0 000	1 291, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	222,0 000	390,0 000	426,0 000	426,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	204,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	120,0 000	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	140,0 000	278,0 000	293,0 000	293,0 000	293,0 000	293,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	80,00 00	140,0 000	188,0 000	224,0 000	224,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	178,0 000	360,0 000	476,0 000	632,0 000	788,0 000	944,0 000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	239,0 000	310,0 000	325,0 000	325,0 000	325,0 000	325,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	80,00 00	140,0 000	170,0 000	170,0 000	170,0 000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	368,0 000	495,0 000	597,0 000	699,0 000	801,0 000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	40,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	176,0 000	290,0 000	316,0 000	316,0 000	316,0 000	316,0 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	162,0 000	162,0 000	162,0 000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	80,00 00	245,0 000	271,0 000	271,0 000	271,0 000	271,0 000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	110,0 000	170,0 000	272,0 000	374,0 000	374,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	540,0 000	936,0 000	2 646, 0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000	140,0	170,0	185,0	185,0	185,0	185,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Амурская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	192,0 000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	375,0 000	749,0 000	1 123, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	192,0 000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	110,0 000	187,0 000	297,0 000	297,0 000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	212,0 000	344,0 000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	168,0 000	256,0 000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	368,0 000	500,0 000	1 784, 0000	2 264, 0000	2 744, 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	223,0 000	313,0 000	403,0 000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	72,00 00	182,0 000	292,0 000	292,0 000	292,0 000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	345,0 000	477,0 000	800,0 000	932,0 000	932,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	312,0 000	444,0 000	1 595, 0000	1 895, 0000	2 195, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	192,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	192,0 000	192,0 000	317,0 000	317,0 000	317,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	368,0 000	500,0 000	1 632, 0000	2 292, 0000	2 952, 0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	302,0 000	434,0 000	1 204, 0000	1 564, 0000	1 924, 0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	240,0 000	350,0 000	779,0 000	779,0 000	779,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	36,00 00	124,0 000	628,0 000	838,0 000	1 048, 0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	80,00 00	168,0 000	256,0 000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика -	0,0000	2018	0,000	72,00	108,0	108,0	302,0	362,0	407,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	182,0 000	314,0 000	638,0 000	638,0 000	638,0 000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	99,00 00	209,0 000	667,0 000	817,0 000	967,0 000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	149,0 000	435,0 000	721,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	230,0 000	579,0 000	729,0 000	879,0 000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	120,0 000	252,0 000	679,0 000	859,0 000	1 039, 0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	110,0 000	749,0 000	1 349, 0000	1 949, 0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	66,00 00	126,0 000	258,0 000	390,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	64,00 00	130,0 000	235,0 000	235,0 000	235,0 000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	120,0 000	240,0 000	372,0 000	1 881, 0000	2 781, 0000	3 681, 0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	192,0 000	253,0 000	253,0 000	727,0 000	727,0 000	727,0 000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	66,00	126,0	280,0	434,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	54,00 00	164,0 000	354,0 000	464,0 000	464,0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	72,00 00	242,0 000	528,0 000	1 631, 0000	2 381, 0000	3 131, 0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,00 00	126,0 000	192,0 000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	140,0 000	316,0 000	1 492, 0000	2 032, 0000	2 572, 0000	-	-	-	-	-	-
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000	60,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	60,00 00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	18,0000	2018	0,000 0	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	38,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2018	0,000 0	16,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	20,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	22,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	11,00 00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	28,00 00	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	15,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	23,00 00	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	13,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	4,000 0	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	18,00 00	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	5,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	6,000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	10,00 00	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,000	5,000	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	12,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	200,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	206,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	40,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	200,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	216,0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	180,0 000	180,0 000	180,0 000	180,0 000	180,0 000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	174,0 000	174,0 000	174,0 000	174,0 000	174,0 000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	98,00 00	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	48,00 00	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	156,0 000	156,0 000	156,0 000	156,0 000	156,0 000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	64,00 00	64,00 00	64,00 00	64,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,000 0	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	224,0 000	224,0 000	224,0 000	224,0 000	224,0 000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	70,00 00	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	56,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	56,00 00	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,000	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	0,0000	2018	0,000 0	150,0 000	214,0 000	214,0 000	214,0 000	214,0 000	214,0 000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	24,00 00	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	82,00 00	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	114,0 000	114,0 000	114,0 000	114,0 000	114,0 000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	126,0 000	126,0 000	126,0 000	126,0 000	126,0 000	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	16,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	50,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	16,00 00	114,0 000	114,0 000	114,0 000	114,0 000	114,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	49,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	45,00 00	60,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	86,00 00	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Алтайский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	85,00 00	85,00 00	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	45,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,000	0,000	0,000	30,00	45,00	60,00	75,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ивановская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	105,0 000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	49,00 00	64,00 00	64,00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ярославская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	75,00 00	75,00 00	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	30,00 00	60,00 00	90,00 00	90,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,000 0	0,000 0	0,000 0	15,00 00	30,00 00	45,00 00	60,00 00	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1145.0000	2133.0000	3371.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1145.0000	2133.0000	3371.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	68.0000	275.0000	561.0000	1098.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	10.0000	20.0000	30.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	16.0000	23.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Владимирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	14.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	46.00 00	86.00 00	128.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	83.00 00	414.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	16.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	18.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	22.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	18.00 00	28.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	74.00 00	141.0 000	212.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	18.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	20.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	28.00 00	159.0 000	283.0 000	405.0 000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	14.00 00	92.00 00	178.0 000	275.0 000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	12.00 00	24.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Псковская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	5.000 0	17.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	42.00 00	142.0 000	246.0 000	348.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	15.00 00	51.00 00	87.00 00	124.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	20.00 00	66.00 00	116.0 000	172.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	24.00 00	30.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	24.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Дагестан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	80.00 00	259.0 000	442.0 000	613.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	16.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	44.00 00	76.00 00	108.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	11.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	32.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	32.00 00	52.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	16.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	16.00 00	30.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	36.00 00	60.00 00	84.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	56.00 00	100.0 000	144.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	4.000 0	8.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	25.00 00	121.0 000	223.0 000	329.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.00 00	72.00 00	132.0 000	192.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	10.00 00	24.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ - Югра</i>	единица															
<i>Челябинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.000 0	34.00 00	62.00 00	92.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	39.00 00	101.0 000	213.0 000	342.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.000 0	20.00 00	32.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	17.00 00	27.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.000 0	23.00 00	63.00 00	106.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	9.000 0	21.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	0.000	0.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единица						0	0	0	0						
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	9.000 0	35.00 00	64.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.000 0	64.00 00	135.0 000	206.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	8.000 0	20.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	11.00 00	21.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	6.000 0	12.00 00	18.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	32.00 00	66.00 00	104.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная	0.0000	2018	-	-	-	0.000	6.000	12.00	18.00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	11.00 00	72.00 00	72.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	9.000 0	12.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Адресная поддержка

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)" , Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)" , Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте" , Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы" , Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность и-рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)	
1.Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность,рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения прокзводительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	20,00	13,00	20,00	10,00	5,00	10,00	0,00	398,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность ы.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	7 674 260,00	30,00	100,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	60,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	30,00	0,00	30,00	25,00	25,00	0,00	610,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, процент". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)". Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)". Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность и труд, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с учетом участия в проекте)". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	65,00	60,00	0,00	40,00	20,00	40,00	40,00	0,00	15,00	30,00	15,00	25,00	10,00	0,00	430,00
5.Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	95,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность ь.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество преддприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	5 378 868,80	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	30,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	15,00	10,00	15,00	15,00	25,00	0,00	260,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности и труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте". Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с РЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность ы.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом". Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	65,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	24 744 527,40	130,00	100,00	100,00	140,00	80,00	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00	70,00	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	73,00	60,00	70,00	85,00	90,00	20,00	1 958,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
федеральный бюджет	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
федеральный бюджет	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
федеральный бюджет	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
федеральный бюджет	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
федеральный бюджет	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
федеральный бюджет	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]