

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,
председатель комиссии
Правительства Хабаровского края
по стратегическому развитию,
отбору государственных программ
и проектов

 М.В. Дегтярев

" 01 " 03 2022 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Срок реализации проекта	10.01.2019 31.12.2021
Куратор регионального проекта	В.Ю. Сабуров	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству	
Руководитель регионального проекта	А.Г. Леонтьев	Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края	
Администратор регионального проекта	Е.Э. Багезина	Заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	
Связь с государственными программами края	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- зателя	Еди- ница из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год								Информационная си- стема (ис- точник дан- ных)
				зна- чение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)	
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое													
1.1.	Протяженность очищенной при- брежной полосы водных объек- тов в Хабаровском крае (нарас- тающим итогом)	РП	км	-	31.12.2017	6,5	35	110	-	-	-	-	-	
2.	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов													
2.1.	Количество населения Хабаро- вского края, вовлеченного в во- лонтерские акции (нарастаю- щим итогом)	РП	человек	-	31.12.2018	1000	1500	3500	-	-	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года	
				на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12.			
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое																
1.1.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов в Хабаровском крае (нарастающим итогом)	РП	км	65	65	74	74	74	110	110	110	110	110	110	110		
2.	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов																
2.1.	Количество населения Хабаровского края, вовлеченного в волонтерские акции (нарастающим итогом)	РП	Человек	2300	2300	2500	2500	2500	2900	2900	2900	3500	3500	3500	3500		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1. С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов														
1.1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 110 км берегов водных объектов	км	-	31.12.2017	6,5	35	110	-	-	-	-	-	В Хабаровском крае к концу 2021 года очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 110 км	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2.	В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3500 человек	человек	-	31.12.2018	1000	1500	3500	-	-	-	-	-	В Хабаровском крае к концу 2021 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 3500 человек	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по региональному проекту, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источников финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты (за исключением средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета)	-	-	-	-	-	-	-
иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения краевого бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2021 года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1.	С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 110 км берегов водных объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3500 человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" завершилась 31.12.2021 на основании протокола заочного заседания совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, обору государственных программ и проектов № 1 от 27.01.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Сохранение уникальных водных объектов"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1. С участием населения реализованы экологические проекты по очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспроизводству лесов								
1.1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 110 км берегов водных объектов	10.01.2019	31.12.2021	-	-	Балезина Е.Э. – заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	Отчет, к концу 2021 года очищено от бытового мусора и древесного хлама не менее 110 км берегов водных объектов	-
1.1.1.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 6,5 км (нарастающим итогом)	10.01.2019	25.12.2019	-	1.1.2	Гунин О.А. – начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора	-
1.1.2.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 35 км (нарастающим итогом)	01.04.2020	25.12.2020	1.1.1	1.1.3	Гунин О.А. – начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			
1.1.3.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 110 км (нарастающим итогом)	01.04.2021	25.12.2021	1.1.2	-	Гунин О.А. – начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Акт, выполнены работы по очистке 110 км берегов водных объектов от бытового мусора (нарастающим итогом)	-
1.2.	В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3500 человек	10.01.2019	31.12.2021	-	-	Балезина Е.Э. – заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	Отчет, к концу 2021 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 3500 человек	-
1.2.1.	В мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 1000 человек (нарастающим итогом)	10.01.2019	25.12.2019	-	1.2.2	Гунин О.А. – начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Информационный отчет, в мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов за год приняли участие не менее 1000 человек	-
1.2.2.	В мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 1500 человек (нарастающим итогом)	01.04.2020	25.12.2020	1.2.1	1.2.3	Гунин О.А. – начальник экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника экологической	Информационный отчет, в мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов за год приняли участие не менее 1500 человек	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			
1.2.3.	В мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 3500 человек (нарастающим итогом)	01.04.2021	25.12.2021	1.2.2	-	Экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	(нарастающим итогом)	-
						Гунин О.А. – начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края; Филимонова Е.А. – заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Отчет, в мероприятиях по очистке от бытового мусора берегов водных объектов за год приняли участие не менее 3500 человек (нарастающим итогом)	

СОГЛАСОВАНО

И. о. министра природных ресурсов Хабаровского края

А.Г. Леонтьев

И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству

М.В. Гулько