


УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,
председатель комиссии Правительства
Хабаровского края по стратегическому
развитию, оборону государственных про-
грамм и проектов

" 02 "  М.В. Дегтярев
2022 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биоразнообразия	Срок реализации проекта	
Куратор регионального проекта	В.Ю. Сабуров	01.10.2018	31.12.2021
Руководитель регионального проекта	А.Г. Леонтьев	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Хабаровского края	
Администратор регионального проекта	Е.Э. Балезина	Заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	
Связь с государственными программами края	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Инфор- мацион- ная си- стема (ис- точник данных)	
				зна- чение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)		2030 (спра- вочно)
1.	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма														
1.1.	Прирост общей площади особо охраняемых при- родных территорий (далее – ООПТ) краевого значе- ния в Хабаровском крае не менее (нарастающим ито- гом)	РП	тыс. гек- таров	0	01.10.2018	9,5	9,5	9,5	1514,0	-	-	-	-	-	
1.2.	Общее количество ООПТ краевого значения в Хаба- ровском крае (нарастаю- щим итогом)	РП	единица	99	01.01.2018	100	100	100	102	-	-	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование ре- зультата	Едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристи- ка результата	Тип результ- тата	
				значение дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)				
1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма																	
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаров- ском крае не менее, чем на 1514,0 тыс. га	тыс. га	0	01.10.2018	9,5	9,5	9,5	1514,0	-	-	-	-	К концу 2021 года в Хаба- ровском крае созданы 3 но- вых ООПТ кра- евого значения	Утвер- ждение доку- мента			

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. руб- лей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма								
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1514,0 тыс. га	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0
1.1.2.	Консолидированный бюджет Хабаровского края, всего	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0
1.1.2.1.	Средства краевого бюджета, из них								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		-	-	-	200,0	-	-	-	200,0
консолидированный бюджет Хабаровского края		-	-	-	200,0	-	-	-	200,0

6. Помесячный план исполнения краевого бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2021 года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12.	
1.	Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма												
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1514,0 тыс. га	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0

7. Дополнительная информация

Термин	Описание терминов и определений национального проекта "Экология"
Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 3 новыми ООПТ краевого значения не менее 3 новых ООПТ краевого значения	Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 3 новых ООПТ краевого значения – это сохранение компонентов биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного), а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде путем обеспечения режима особой охраны на ООПТ, в том числе введения режима особой охраны на ООПТ краевого значения площадью не менее чем на 1514,0 тыс. га
Реализация регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" завершилась 31.12.2021 на основании протокола заочного заседания совета по вопросам проектной деятельности при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов № 1 от 27.01.2022	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Сохранение биоразнообразия"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1. Созданы условия устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма								
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1514,0 тыс. га	01.10.2018	31.12.2021	-	-	Леонтьев А.Г. – и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края	Постановление, приняты постановления Правительства Хабаровского края о создании 3 новых ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом)	-
1.1.1.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.10.2018	31.12.2018	-	1.1.2	Катрушев В.В. – и.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов	Постановление, принято постановление Правительства Хабаровского края о создании 1 ООПТ краевого значения в Хабаровском крае	-
1.1.2.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2021	01.07.2021	1.1.1	1.1.3	Балезина Е.Э. – заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	Прочий тип документа, разработаны материалы комплексного экологического обследования, обобщающие создание 2 ООПТ	-
1.1.3.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2021	31.12.2021	1.1.2	-	Балезина Е.Э. – заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края – начальник управления финансирования природно-ресурсного комплекса	Постановление, приняты постановления Правительства Хабаровского края о создании 2 ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (3 ООПТ нарастающим итогом)	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель шлекса	Вид документа и характеристика результата	Информаци- онная систе- ма (источник данных)
		начало	окончание	предше- ственные	последо- ватели			

СОГЛАСОВАНО

И. о. министра природных ресурсов Хабаровского края

А.Г. Леонтьев


И.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края
по природным ресурсам и сельскому хозяйству


М.В. Гулько