

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Хабаровский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Хабаровский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Кадры для цифровой экономики (Хабаровский край)	Срок реализации проекта	01.11.2019	31.12.2022
Куратор регионального проекта	Никонов Е.Л.	Заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Хлебникова В.Г.	Министр		
Администратор регионального проекта	Шадуя Е.В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций															
1.1.	Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно	ФП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	123,000 0	132,000 0	0,0000	0,0000	-	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций																
1.1	Информирование профессиональных образовательных организаций и школ об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	-	-	-	-	Обеспечено ежегодное информирование профессиональных образовательных организаций и школ, находящихся на территории Хабаровского края, о возможности использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Проведена информационная кампания по	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	5,0 000	5,0 000	-	-	-	-	Проведение информационной кампании по	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	реализации в Хабаровском крае государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики														реализации в Хабаровском крае государственн ой программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики (проект "Цифровые профессии"). Ежегодный охват населения информационной кампанией - не менее 5 % от трудоспособного населения Хабаровского края	ние работ)
1.3	Осуществлено содействие подготовке сотрудников органов государственной власти Хабаровского края и органов местного самоуправления	-	Челове к	0,0000	2020	-	-	-	123 ,00 00	132 ,00 00	-	-	-	-	Ежегодное повышение квалификации и (или) переобучение специалистов по компетенциям цифровой экономики в рамках	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Хабаровского края компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления														дополнительного образования		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций							
1.1	Создана система выявления и обеспечения федеральной грантовой поддержки: - школьников, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий; - образовательных организаций на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий; - организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики; - школ, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий.	1 741,10	2 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	1 741,10	2 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 741,10	2 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		1 741,10	2 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Хабаровский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций								
1.1	Результат "Осуществлено содействие подготовке сотрудников органов государственной власти Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Майдурова С.Ю.	Ежегодное повышение квалификации и (или) переобучение специалистов по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Нижельский Е.В.	Входящее письмо Письмо департамента по вопросам государственной службы и кадров Губернатора Хабаровского края с информацией о количестве государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, направленных	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует			на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, а также прошедших обучение по данным компетенциям		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Входящее письмо Письмо департамента по вопросам государственной службы и кадров Губернатора Хабаровского края с информацией о числе государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших за отчетный период обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Нижельский Е.В.	Справка Справка министерства образования и науки края с информацией о количестве государственных (муниципальных)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		служащих и работников учреждений, направляемых на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления		
1.1.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, направленных на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края о численности государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, направленных на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Проведение мониторинга численности государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, направленных на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края о численности государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, направленных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и муниципального управления", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		на обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления		
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 132.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Отчет министерства образования и науки края с информацией о числе государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших за отчетный период обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Проведена информационная кампания по реализации в Хабаровском крае государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики "	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Майдурова С.Ю.	Проведение информационной кампании по реализации в Хабаровском крае государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики (проект "Цифровые профессии"). Ежегодный	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							охват населения информационной кампанией - не менее 5 % от трудоспособного населения Хабаровского края		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Проведение информационной кампании по реализации государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Отчет Информационной кампании по реализации государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики охвачено не менее 5% населения края трудоспособного возраста	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены	-	30.03.2022	Взаимо	Взаимо	Нижельский	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.В.	Проведение информационной кампании по реализации государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики		"Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Информирование граждан о возможности обучения по востребованным в цифровой экономике компетенциям с использованием системы полной или частичной компенсации затрат", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края о проведении информационной кампании по поддержке и продвижению в крае системы полной или частичной компенсации затрат на обучении по востребованным в цифровой экономике компетенциям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Информирование граждан о возможности обучения по востребованным компетенциям цифровой экономики с использованием системы полной или частичной компенсации	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края о проведении информационной кампании по поддержке и продвижению в крае	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	затрат", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		системы полной или частичной компенсации затрат на обучение востребованным компетенциям цифровой экономики		
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Отчет Информационной кампаний по реализации государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики охвачено не менее 5% населения края трудоспособного возраста	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Информирование профессиональных образовательных организаций и школ об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта "	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Майдурова С.Ю.	Обеспечено ежегодное информирование профессиональных образовательных организаций и школ, находящихся на территории Хабаровского края, о возможности использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Отчет Информирование школ и профессиональных образовательных организаций о проведении мероприятий федерального уровня в соответствии с Программой по популяризации ИТ-специальностей в Хабаровском крае	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края об информировании профессиональных образовательных организаций и школ о предоставляемых информационных ресурсах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Информирование профессиональных образовательных организаций и школ об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисов,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края об информировании профессиональных образовательных организаций и школ о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставляемых в рамках федерального проекта", значение: 0.0000			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		предоставляемых цифровых образовательных ресурсах		
1.3.4	Контрольная точка "Информирование профессиональных образовательных организаций и школ об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисах, предоставляемых в рамках федерального проекта", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Прочий тип документа Справка министерства образования и науки края об информировании профессиональных образовательных организаций и школ о предоставляемых цифровых образовательных ресурсах	-	ГИИ "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 100.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Нижельский Е.В.	Отчет Информирование школ и профессиональных образовательных организаций о проведении мероприятий федерального уровня в соответствии с Программой по популяризации ИТ-специальностей в Хабаровском крае	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хлебникова В. Г.	Министр	Дегтярев М. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Шадуя Е. В.	Заместитель министра - начальник управления профессионального образования	Хлебникова В. Г.	10
Осуществлено содействие подготовке сотрудников органов государственной власти Хабаровского края и органов местного самоуправления Хабаровского края компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Майдурова С. Ю.	Начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуя Е. В.	5
4	Участник регионального проекта	Нижельский Е. В.	консультант отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуя Е. В.	10
Проведена информационная кампания по реализации в Хабаровском крае государственной программы дополнительного образования в сфере цифровой экономики					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Майдурова С. Ю.	Начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуя Е. В.	5
6	Участник регионального проекта	Нижельский Е. В.	консультант отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуя Е. В.	10
Информирование профессиональных образовательных организаций и школ об использовании цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Майдурова С. Ю.	Начальник отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуа Е. В.	5
8	Участник регионального проекта	Нижельский Е. В.	консультант отдела прогнозирования, мониторинга и государственного задания	Шадуа Е. В.	10