
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Хабаровский край)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

Срок реализации

проекта

05.03.2024 31.12.2025

Куратор регионального проекта Тюрин Д.В.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по природным ресурсам и сельскому хозяйству

Самойлов А.Н.Руководитель регионального проекта

И.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки

Хабаровского края

Лопатин М.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления

профессионального образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

лесного хозяйства в Хабаровском крае"

Региональный проект

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

образования в Хабаровском крае"

Региональный проект
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Оснащены

образовательные

организации,

реализующие

основные

общеобразовательные

программы, за

исключением

образовательных

программ

дошкольного

образования,

образовательные

программы среднего

профессионального

образования и

дополнительные

образовательные

программы,

оборудованием для

реализации

образовательных

процессов по

разработке,

Единиц

а

- - - - -

Образовательные

организации

оснащены

оборудованием для

реализации

программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков

управления БПЛА,

разработки

программного

обеспечения,

методов

управления БПЛА,

правилам

безопасности

использования

БПЛА,

техническим

характеристикам

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 19,

000

0

-



3

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производству и

эксплуатации БАС.

Нарастающий итог

БПЛА, принципам

действия и видам

управления БПЛА,

конструированием

и сборкой БПЛА,

настройкой

программного

обеспечения,

контролем

технического

состояния БПЛА.

1.2

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- - - - -

Количество

приобретенных

БАС в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 43,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Оснащены образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов по

разработке, производству и эксплуатации

БАС

1.1

0,000,00 0,000,00 301 413,10 301 413,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 301 413,10 301 413,100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 301 413,10 301 413,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.2

0,000,00 0,000,00 64 500,00 64 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 64 500,00 64 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 64 500,00 64 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 365 913,10 365 913,10

0,00 0,000,00 0,00 0,00 365 913,10 365 913,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Оснащены образовательные

организации, реализующие основные

общеобразовательные программы, за

исключением образовательных

программ дошкольного образования,

образовательные программы среднего

профессионального образования и

дополнительные образовательные

программы, оборудованием для

реализации образовательных процессов

по разработке, производству и

эксплуатации БАС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 413,10

217 720,3

6

212 971,1

5

168 037,7

4

101 729,6

7

0,00

1.2. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 500,00

32 247,4832 247,4832 247,4832 247,480,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 913,10

249 967,8

4

245 218,6

3

200 285,2

2

133 977,1

5

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Оснащены

образовательные организации,

реализующие основные

общеобразовательные

программы, за исключением

образовательных программ

дошкольного образования,

образовательные программы

среднего профессионального

образования и дополнительные

образовательные программы,

оборудованием для реализации

образовательных процессов по

разработке, производству и

эксплуатации БАС"

Образовательные

организации оснащены

оборудованием для

реализации программ,

обеспечивающих развитие у

обучающихся современных

компетенций и навыков

управления БПЛА,

разработки программного

обеспечения, методов

управления БПЛА,

правилам безопасности

использования БПЛА,

техническим

характеристикам БПЛА,

принципам действия и

видам управления БПЛА,

конструированием и

сборкой БПЛА, настройкой

программного обеспечения,

контролем технического

состояния БПЛА.

Лопатин М.В.

05.03.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.08.2024

-

Лопатин М.В.

16.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Лопатин М.В.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

zakupki.gov.ru-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024

-

Лопатин М.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

образования и науки

Хабаровского края о

достижения результата по

состоянию на 28.12.2024

-

Лопатин М.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

Самойлов А.Н.

05.03.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

лесного хозяйства и

-

Бендерская

О.Н.

16.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

лесопереработки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.08.2024 г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Самойлов А.Н.

20.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

лесного хозяйства и

лесопереработки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 31.10.2024

-

Бендерская

О.Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

лесного хозяйства и

лесопереработки

Хабаровского края о

достижении результата по

состоянию на 28.12.2024

-

Бендерская

О.Н.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Самойлов А. Н. И.о. министра лесного

хозяйства и лесопереработки

Хабаровского края

Тюрин Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Лопатин М. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 10

Оснащены образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ

дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы,

оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лопатин М. В. Заместитель министра -

начальник управления

профессионального

образования

Хлебникова В. Г. 10

4 Участник регионального

проекта

Довженко Е. А. Заместитель начальника

управления - начальник

финансово-аналитического

отдела министерства

образования и науки

Хабаровского края

Семянникова В. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Ланихина Е. В. Начальник планово-

экономический отдел

Довженко Е. А. 10

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Самойлов А. Н. И.о. министра лесного

хозяйства и лесопереработки

Хабаровского края

Тюрин Д. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Бендерская О. Н. заместитель министра-

начальник управления

Самойлов А. Н. 10


