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регионального проекта

Информационная безопасность (Хабаровский край)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность

Срок реализации

проекта

01.08.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Авилова М.Ю.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по экономическим вопросам

Демин Е.А.Руководитель регионального проекта министр цифрового развития и связи Хабаровского края

Романченко Е.А.Администратор регионального проекта Заведующий сектором экономического анализа

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

информационного общества в Хабаровском крае"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее - КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации", в рамках

которых Хабаровский

край осуществляет

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Оказано

содействие в

приведении уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

органов

исполнительной

власти

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

1.2

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Хабаровского

края, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Хабаровского края и

муниципальной

собственности

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Содействие

оказано,

информирование

компаний

Хабаровского края

о реализующихся

инвестиционных

программах в

целях поддержки

разработчиков

отечественного

программного

обеспечения

осуществлено

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Обеспечен

безвозмездный доступ

граждан Российской

Федерации к

использованию

средств шифрования

для электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

 Обеспечен

мониторинг

механизмов

взаимодействия с

национальным

удостоверяющим

центром для

государственных

информационных

систем и

организаторов

распространения

информации

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1,0000 2021

- -1,0

000

-

-

1.4

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра для

интернет порталов

Правительства

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Повышение

эффективности

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в

исполнительных

органах Хабаровского

края и

расположенных на

его территории

организациях

проектов

информатизации,

предусматривающих

обработку

персональных данных

граждан Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Координация

разработки

документов

исполнительных

органов края,

необходимых при

реализации

проектов по

информатизации,

предусматривающи

х обработку

персональных

данных граждан

Российской

Федерации

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-

1.6

Проведение

независимого аудита

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Проведен

независимый аудит

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронное

взаимодействие с

исполнительными

органами

Хабаровского края

электронное

взаимодействие с

исполнительными

органами

Хабаровского края

в целях выявления

и устранения

уязвимостей

систем

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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7. Дополнительная информация

Согласно дополнительного соглашения о реализации РП "Информационная безопасность" от 17 декабря 2024 года  № 071-2019-D4001-31/6 значение

мероприятия (результата) "Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию средств шифрования для электронного

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления" на 2024 год исключено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее - КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации", в рамках которых

Хабаровский край осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

Оказано содействие в

приведении уровня

информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры органов

исполнительной власти

Демин Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Отчет Отчет о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи

-

Симоненко

О.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (1 квартал)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (2 квартал)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи

-

Симоненко

О.А.

30.06.2021

05 07 --

1.1.3

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

Отчет Отчет о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи

-

Симоненко

О.А.

30.09.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (3 квартал)",

значение: 0.0000

1.1.4

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (4 квартал)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи

-

Хомед А.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (1 квартал)",

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 1

квартал 2022 года

-

Симоненко

О.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.6

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (2 квартал)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи во 2

квартале 2022 года

-

Симоненко

О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (3 квартал)",

значение: 0.0000

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 3

квартал 2022 года

-

Симоненко

О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

Отчет министерства

цифрового развития и связи

-

Симоненко

О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (4 квартал)",

значение: 0.0000

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 4

квартал 2022 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (1 квартал)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 1

квартал 2023 года

-

Симоненко

О.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказании

методической помощи за 2

-

Симоненко

О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (2 квартал)",

значение: 0.0000, Условная

единица

квартал 2023 годаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (3 квартал)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 3

квартал 2023 года

-

Симоненко

О.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Осуществлен

контроль состояния работ по

защите информации в аппарате

Губернатора и Правительства

Хабаровского края, в органах

исполнительной власти

Хабаровского края и оказана

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенном

контроле и оказанной

методической помощи за 4

квартал 2023 года

-

Стец Е.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическая помощь по защите

информации в администрациях

городских округов и

муниципальных районов

Хабаровского края (4 квартал)",

значение: 0.0000, Условная

единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Стец Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Стец Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Стец Е.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Стец Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Романченко

Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Романченко

Е.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Хабаровского края, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Хабаровского края

и муниципальной собственности"

Содействие оказано,

информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся

инвестиционных

программах в целях

поддержки разработчиков

отечественного

программного обеспечения

осуществлено

Демин Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

Справка об

информировании компаний

Хабаровского края

-

Симоненко

О.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения"

Справка Справка об

информировании компаний

Хабаровского края

-

Симоненко

О.А.

30.06.2021

05 07 --

1.2.3

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения"

Справка Справка об

информировании компаний

Хабаровского края

-

Симоненко

О.А.

30.09.2021

06 08 --

1.2.4

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000

Справка Справка об

информировании компаний

Хабаровского края

-

Хомед А.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

-

Симоненко

О.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000

краяатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Симоненко

О.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка

"Информирование компаний

Хабаровского края о

реализующихся инвестиционных

программах в целях поддержки

разработчиков отечественного

программного обеспечения",

значение: 0.0000, Условная

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Стец Е.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Стец Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Стец Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

-

Стец Е.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" 31.05.2024атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Стец Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Романченко

Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Романченко

Е.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ граждан

Российской Федерации к

использованию средств

шифрования для электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления"

 Обеспечен мониторинг

механизмов взаимодействия

с национальным

удостоверяющим центром

для государственных

информационных систем и

организаторов

распространения

информации

Демин Е.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации ", значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края о выполнении

контрольной точки

-

Стец Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации ", значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края о выполнении

контрольной точки

-

Стец Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации ", значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края о выполнении

контрольной точки

-

Стец Е.В.

30.09.2022

06 08 --

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

Справка министерства

цифрового развития и связи

края о выполнении

контрольной точки

-

Стец Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информации ", значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Стец Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации", значение: 0.0000,

Условная единица

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Стец Е.В.

30.06.2023

05 07 --

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Стец Е.В.

29.09.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных систем и

организаторов распространения

информации", значение: 0.0000,

Условная единица

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг механизмов

взаимодействия с национальным

удостоверяющим центром для

государственных

информационных систем и

организаторов распространения

информации"

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об информировании

компаний Хабаровского

края

-

Стец Е.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

для интернет порталов

Правительства

Демин Е.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Направлены

запросы в Национальный

удостоверяющий центр для

Справка министерства

цифрового развития и связи

края о направлении

-

Стец Е.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получения сертификатов",

значение: 0.0000

запросоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Установлены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра", значение: 0.0000

Справка министерства

цифрового развития и связи

края об установленных

сертификатах

-

Хомед А.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Информирование

исполнительных органов

Хабаровского края и

администраций муниципальных

районов и городских округов

Хабаровского края о наличии

возможности получения

электронных сертификатов

безопасности Национального

удостоверяющего центра"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенной работе

-

Стец Е.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка

"Информирование

исполнительных органов

Хабаровского края и

администраций муниципальных

районов и городских округов

Хабаровского края о наличии

возможности получения

электронных сертификатов

безопасности Национального

удостоверяющего центра"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенной работе

-

Стец Е.В.

30.06.2023

07 05 --

1.4.5

Контрольная точка "Направлены

запросы в Национальный

удостоверяющий центр для

получения сертификатов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенной работе

-

Стец Е.В.

29.09.2023

08 09 --

1.4.6

Контрольная точка

"Информирование

исполнительных органов

Хабаровского края и

администраций муниципальных

районов и городских округов

Хабаровского края о наличии

возможности получения

электронных сертификатов

безопасности Национального

удостоверяющего центра"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенной работе

-

Стец Е.В.

30.09.2023

05 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка

"Информирование

исполнительных органов

Хабаровского края и

администраций муниципальных

районов и городских округов

Хабаровского края о наличии

возможности получения

электронных сертификатов

безопасности Национального

удостоверяющего центра"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о проведенной работе

-

Стец Е.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Стец Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Стец Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Стец Е.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Стец Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

-

Романченко

Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)" 30.09.2024атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Романченко

Е.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Повышение

эффективности контроля

деятельности, связанной с

реализацией в исполнительных

органах Хабаровского края и

расположенных на его

территории организациях

проектов информатизации,

предусматривающих обработку

персональных данных граждан

Российской Федерации"

Координация разработки

документов

исполнительных органов

края, необходимых при

реализации проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации

Демин Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Стец Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Стец Е.В.

15.04.2024

04 06 --

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Стец Е.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

цифрового развития и связи

-

Стец Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

-

Романченко

Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Романченко

Е.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6

Результат "Проведение

независимого аудита

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие с

исполнительными органами

Хабаровского края"

Проведен независимый

аудит информационной

безопасности для

информационных систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие с

исполнительными органами

Хабаровского края в целях

выявления и устранения

уязвимостей систем

Демин Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.01.2024

-

Стец Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.03.2024

-

Стец Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.05.2024

-

Стец Е.В.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.07.2024

-

Стец Е.В.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет министерства

цифрового развития и связи

-

Романченко

Е.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

края о достижении

результата по состоянию на

30.09.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

цифрового развития и связи

края о достижении

результата по состоянию на

31.10.2024

-

Романченко

Е.А.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации", в рамках которых Хабаровский край осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Хабаровского края, органами

местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Хабаровского края и муниципальной собственности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1

Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию средств шифрования для электронного взаимодействия с органами

государственной власти и органами местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1



Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в исполнительных органах Хабаровского края и расположенных на его

территории организациях проектов информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1

Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие с

исполнительными органами Хабаровского края

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин Е. А. министр цифрового развития и

связи Хабаровского края

Демешин Д. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Романченко Е. А. Заведующий сектором

экономического анализа

Гриб А. В. 1


