
П А С П О Р Т

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Хабаровский край)

1. Основные положения

Совершенствование экстренной медицинской помощи (Хабаровский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Совершенствование экстренной

медицинской помощи

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской

помощи, оказываемой в экстренной форме

3.

Куратор регионального проекта Мельников А.В. Вице-губернатор Хабаровского края4.

Мальцев С.Г.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Хабаровского края5.

Репина Г.Д.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления - начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Хабаровского края "Развитие

здравоохранения Хабаровского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниями в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты, возрастающий

91,0300 2024 -ПроцентРП Мальцев С.Г.

Министр

здравоохранения

Хабаровского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ХАБАРОВСКОГ

О КРАЯ

91,050091,0500 91,0500 91,0500 91,0500 91,0500 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниями в течение

первых суток от общего числа больных,

к которым совершены вылеты,

возрастающий

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0100 90,0100

Процент 91,0500

90,050090,030090,030090,020090,0200



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

Создана современная

инфраструктура

приемных отделений

с использованием

модульных

конструкций для

оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных

конструкций).

Единица

- 1,0000 -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

В целях создания условий для обеспечения доступности оказания экстренной медицинской помощи в период с 2025 года по 2030 год в Хабаровском крае будет создана

современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями (новое строительство с использованием модульных конструкций) при наличии финансового обеспечения на период 2026-2030 гг.

Эвакуированы

пациенты с

использованием

санитарной авиации

для оказания

медицинской помощи

в экстренной и

неотложной

Человек

- 245,00

00

245,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

245,0000 2024

275,00

00

285,00

00

255,00

00

265,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

формах

В рамках реализации мероприятия в Хабаровском крае будет осуществлена закупка авиационных работ для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с

использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или)

здоровья
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.0

Создана современная

инфраструктура приемных

отделений с использованием

модульных конструкций для

оказания экстренной

медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями

(новое строительство с

использованием модульных

конструкций).

1.1

0,00570 000,00 0,000,00 0,00 570 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00570 000,00 0,000,00 0,00 570 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-570 000,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Эвакуированы пациенты с

использованием санитарной

авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной формах

1.2

325 000,00320 000,00 325 000,000,00 0,00 970 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

325 000,00320 000,00 325 000,000,00 0,00 970 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

325 000,00320 000,00 325 000,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 890 000,00 325 000,00 325 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 540 000,00

0,00 325 000,00890 000,00 325 000,00 0,00 0,00 1 540 000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1. Мероприятие (результат) "Создана

современная инфраструктура приемных

отделений с использованием модульных

конструкций для оказания экстренной

медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями (новое

строительство с использованием

модульных конструкций)."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 428,00

570 000,00

488 568,0

0

407 140,0

0

325 712,0

0

244 284,0

0

162 856,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием санитарной

авиации для оказания медицинской

помощи в экстренной и неотложной

формах"

0,00 29 100,00 58 000,00 87 000,00 116 000,0

0

145 000,0

0

320 000,00

290 000,0

0

261 000,0

0

232 000,0

0

203 000,0

0

174 000,0

0

ИТОГО:

0,00 29 100,00 58 000,00 87 000,00 116 000,0

0

226 428,0

0

890 000,00

778 568,0

0

668 140,0

0

557 712,0

0

447 284,0

0

336 856,0

0



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской

помощи

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Создана современная

инфраструктура приемных

отделений с использованием

модульных конструкций для

оказания экстренной

медицинской помощи больным с

жизнеугрожающими состояниями

(новое строительство с

использованием модульных

конструкций)."

В целях создания

условий для обеспечения

доступности оказания

экстренной медицинской

помощи в период с 2025

года по 2030 год в

Хабаровском крае будет

создана современная

инфраструктура

приемных отделений с

использованием

модульных конструкций

для оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных конструкций)

при наличии

финансового

Мальцев С.Г.

01.05.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения на период

2026-2030 гг.

1.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.05.2025 г.

-

Репина Г.Д.

16.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.07.2025 г.

-

Репина Г.Д.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

30.09.2025 г.

-

Репина Г.Д.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

-

Мальцев С.Г.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" (физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.2.

Мероприятие

(результат) "Эвакуированы

пациенты с использованием

санитарной авиации для оказания

медицинской помощи в

экстренной и неотложной

формах"

В рамках реализации

мероприятия в

Хабаровском крае будет

осуществлена закупка

авиационных работ для

осуществления

медицинских эвакуаций

пациентов с

использованием

воздушных судов

гражданской авиации

для обеспечения

оказания им

медицинской помощи

(скорой, в том числе

скорой

специализированной,

медицинской помощи и

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи) в

необходимом объеме для

сохранения их жизни и

(или) здоровья

Мальцев С.Г.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14.02.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.01.2025 г.

-

Репина Г.Д.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.03.2025 г.

-

Репина Г.Д.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.05.2025 г.

-

Репина Г.Д.

13.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.07.2025 г.

-

Репина Г.Д.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

-

Репина Г.Д.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

достижении результата

по состоянию на

30.09.2025 г.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет министерства

здравоохранения

Хабаровского края о

достижении результата

по состоянию на

31.10.2025 г.

-

Репина Г.Д.

14.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Совершенствование экстренной медицинской помощи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниями в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, возрастающий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Создана современная

инфраструктура

приемных отделений с

использованием

модульных конструкций

для оказания экстренной

медицинской помощи

больным с

жизнеугрожающими

состояниями (новое

строительство с

использованием

модульных конструкций).

10.00 10.00

2

Эвакуированы пациенты с

использованием

санитарной авиации для

оказания медицинской

помощи в экстренной и

неотложной формах

0.00 0.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

10.00 10.00


